

SMLOUVA O DÍLO :
„Přístavba ZŠ, Masarykova 167, parc. č. 1, 2 – Hrušovany u Brna“
dodatek č. 1

Smluvní strany :

Objednatel : Obec Hrušovany u Brna
Se sídlem : Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
Zastoupený : starostou obce – Miroslavem Rožnovským
IČ : 00281824
DIČ : CZ 00281824
Bankovní spojení : Česká spořitelna
Číslo účtu : 2022877339/0800
Ve věcech smluvních oprávněn jednat : Miroslav Rožnovský, starosta obce
Ve věcech technických oprávněn jednat : Ing. arch. Dušan Knoflíček,
místostarosta obce

Zhotovitel : Ing. arch. Zdeněk Gottwald
Se sídlem : Viniční 193, 615 00 Brno
Zastoupený : Ing. arch. Zdeňkem Gottwaldem
IČ : 12176141
DIČ : CZ 520629148
Bankovní spojení : Fio banka, a.s.
Číslo účtu : 2800617040/2010
Ve věcech smluvních oprávněn jednat : Ing. arch. Zdeněk Gottwald
Ve věcech technických oprávněn jednat : Ing. arch. Zdeněk Gottwald

Článek 1. (Smlouvy o dílo) Předmět smlouvy

1.3. Objednatel požaduje, aby s ohledem na své nové požadavky – viz příloha č. 1 dodatku, byla dokumentace provedena tak, aby náklady na stavební práce nepřekročily částku 24 500 000,- Kč bez DPH.

Článek 3. (Smlouvy o dílo) Termín dokončení díla se mění takto :

3. Termín dokončení díla

- 3.1. Lhůta pro dokončení celého díla – tedy dokumentace pro provádění stavby DProvS – předání objednateli k odsouhlasení byla dohodnuta s ohledem na nové požadavky objednatele – viz příloha č. 1:.....do 31. 7. 2017
- 3.3. Čistopis DProvS bude předán objednateli po jeho kontrole a posledních připomínkáchdo 30 dnů

Článek 4. (Smlouvy o dílo) Cena díla se mění takto :

- 4.1.3. DProvS - sjednaná cena se s ohledem na změnu a nové požadavky objednatele dle přílohy č. 1 upravuje z původních 243 000,- Kč na nově dohodnutou částku:.....**259 000,- Kč** (slovy : dvě stě padesát devět tisíc).
Celková cena díla tedy činí namísto 599 000, Kč nově částku :...**615 000,- Kč** (slovy : šest set patnáct tisíc) - neplátce DPH.

Článek 6. (Smlouvy o dílo) Zádržné

6.1 Zádržné činí 10% z celkové ceny díla – tedy 61 500,- Kč (slovy : šedesátjednatísícpětset Kč). Zádržné bude zhotoviteli pozastaveno z druhé faktury za úhradu dokumentace pro provedení stavby DProvS.

Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno nejpozději do dvou let po vydání pravomocného stavebního povolení pro předmětnou stavbu.

Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha číslo 1

A. Objednatel upřesňuje podklady pro zpracování DProvS v části **zdravotní technika – kanalizace** takto :

A 1) Oproti dokumentaci pro stavební povolení (DSPov) bude splašková kanalizace přístavby ZŠ vedena jako gravitační se spádem odpovídající ČSN pod novým objektem východním směrem - podél jižního štítu tělocvičny a napojena na stávající přípojku tak, aby nemusela být přečerpávána.

A 2) S ohledem na nutnost zásahu do již zpracované dokumentace, se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání DProvS tak, jak je uvedeno výše v článku 3, bodu 3.1 dodatku SOD č. 1.

B) Vzhledem ke změně uvedené v bodě A) se smluvní strany dohodly na **změně ceny dokumentace DProvS** tak, jak je uvedeno výše v článku 4, bodu 4.1.3 dodatku SOD č. 1.

C) Pro **konstrukční řešení stavby** se smluvní strany dohodly, že s ohledem na úsporné řešení statiky objektu ve stupni DProvS, bude pro umístění základů na pozemku souseda na jižní hranici zřízeno věčné břemeno, které dojedná se sousedem investor stavby – objednatel.

Tento dodatek č. 1 včetně přílohy č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních – po jednom pro každou smluvní stranu.

^{21. 11. 2017}
V Hrušovanech u Brna dne : 22. 5. 2017 *ep. Pa!*

Za objednatele :

Miroslav Rožnovský – starosta obce



V Brně dne : 22. 5. 2017

Za zhotovitele :

Ing. arch. Zdeněk Gottwald