

DODATEK SOD č. 4 – Územní plán obce Hrušovany u Brna

ke smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2013 ve znění pozdějších dodatků na vypracování Územního plánu Hrušovany u Brna (dále jen smlouva) uzavřený mezi:

zhotovitelem: Ing. arch. Iveta Raková - ARCHTEAM
Dominikánská 19, 602 00 Brno
IČ: 608 97 295

a

objednatel: Obec Hrušovany u Brna
Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
IČ: 002 81 824

stat.zást.: Miroslav Rožnovský, starosta obce

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. VI. odst. 3 smlouvy na následujících změnách a

doplnění smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků:

I. V čl. II **Předmět smlouvy** se doplňuje odst.8:

Zhotovení dokumentace pro opakované veřejné projednání dle pokynů pořizovatele č.j.

OUPSU/3857/2010-151 a její úprava dle novely stavebního zákona a jeho prováděcích

vyhlášek účinné od 29. ledna 2018 (vyhl. č. 13/2018 Sb.).

Dokumentace bude předána ve dvou výtiscích + 2x na CD.

II. Čl. III **Čas a místo plnění** se mění takto:

Termín zhotovení díla dle tohoto dodatku je 4 týdny od podpisu smluvních stran a předání

podkladů pro úpravu dokumentace - digitálních dat ÚAP ORP Židlochovice.

III. V čl. VI **Cena díla** se doplňuje odst. 1 takto:

Za doplněný předmět smlouvy dle tohoto dodatku se sjednává cena stanovená naceněním

jednotlivých úprav dle pokynů pořizovatele, a to v celkové výši 110.000 Kč, včetně výtisků.

Zhotovitel není plátcem DPH.

IV. V čl. VII **Platební podmínky** se mění odst. 2 takto:

Sjednanou cenu dle předchozího článku za doplněný předmět smlouvy uhradí objednatel po

jeho odevzdání.

V ostatním se jednotlivé skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2013 ve znění

pozdějších dodatků nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Tento dodatek byl schválen Radou obce, dne 8.10.2018 usnesení č. 19/21/2018

objednatel


ARCHTEAM®
ARCHITEKTONICKÉ STUDIO
Dominikánská 19, 602 00 Brno
Weyrova 3, 547 01 Náchod
www.archteam.cz

zhotovitel


