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Dodatek ¢. 1 Smlouvy o dilo

ze dne 10. 9. 2019
uzavfené dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platnem znéni
dale jako ,dodatek ¢. 1"

Clanek |.
Smluvni strany

1. Objednatel: Obec HruSovany u Brna

se sidlem: Masarykova 17, 664 62 Hrusovany u Brna
664 62 Hrusovany u Brna

zastoupena: Miroslav RoZnovsky, starosta obce

EC:VOOZ 81824
DIC: CZ00281824

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
¢islo uctu: 2022877339/0800

(dale jako ,Objednatel")

2. Zhotovitel: Navlacil stavebni firma, s.r.o. tel.: 577 212 049
se sidlem: BartoSova 5532 e-mail: info@navlacil.cz
760 01 Zlin

zastoupena: spoleéné Jakubem Navlacilem, jednatelem a Paviem
Navlacilem, jednatelem

zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C,
viozka 23287

IC: 253 01 144

DIC: CZ25301144

bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s., pobocka Zlin

¢islo uctu: 86-2151180247/0100

(dale jako ,Zhotovitel”)

2.1

3.1

Dodatek ¢.1 Smlouvy o dilo ze dne 10. 9. 2019

~ Clanek 1.
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany spolu dne 10. 9. 2019 uzaviely Smlouvu o dilo (dale jako ,Smlouva®), kterou
se Zhotovitel zavazal provést nasvilj naklad, nebezpeti a_za podminek ve Smiouveé dale
sjednanych pro Objednatele nasledujici dilo: SOKEC — SPOLECENSKO KULTURNI CENTRUM
Hru$ovany u Brna, v misté pInéni: HruSovany u Brna (dale jako ,Dilo®) a Objednatel se zavazal
Dilo pfevzit a zaplatit za ngj sjednanou cenu.

Clanek Il
Predmét dodatku

Smiuvni strany se dodatkem &. 1 dohodly na nasledujicich zménach Smlouvy:
3.1.1 Clanek 3. odstavec 3. 2. bod 3.2.1. se nahrazuje nasledujicim znénim:

211, ,3.2.1. Termin dokonéeni a pfedani dila: nejpozdéji do 30. 4. 2021.%

3.1.2 Clanek 4. odstavec 4. 2. bod 4.2 1. se nahrazuje nasledujicim znénim:

212 ,4.2.1. Ob& smluvni strany sjednaly za provedeni dila v rozsahu dle Smlouvy a jejiho
dodatku ¢. 1 nejvyée pfipustnou cenu ve vysi:

Obec Hrusovany u Brma - Navlacil stavebni firma, s.r.o.

Akce: SOKEC — SPOLECENSKO KULTURNI CENTRUM Hru$ovany u Brna




Strana 2 (cetkem 2)

__Cena dila dle Smlouvy celkem (bez DPH): 58 900 000 K¢
Cena dila dle Smlouvy celkem (s DPH): 71269 000 K&

Na zakladé dodatku ¢. 1 Smlouvy se rozsah dila méni a cena dila méni o tyto polozky praci:

Zménovy list €. 1 (bez DPH) 487 114,13 K¢
Zménovy list €. 2 (bez DPH) 318 206,94 K¢
Zménovy list €. 3 (bez DPH) 384 289,69 K¢
Cena praci na zakladé dodatku &. 1 Smlouvy celkem (bez DPHj): 1189 610,76 K&
Cena praci na zakladé dodatku €. 1 Smlouvy celkem (s DPH): 1439 429,02 K¢
Cena dila dle Smiouvy, ve znéni dodatku &. 1 celkem (bez DPH): 60 089 610,76 K¢é
DPH 21%

Cena dila dle Smlouvy, ve znéni dodatku &. 1 celkem v&. DPH 72708 429,02 Ké

(slovy: sedmdesétdvamiIionﬁsedmsetosmtisicétyFistadvacetdevétkorunéeskychadvahaléfe
vé. DPH).".

3.2 Ostatni ujednani Smlouvy zustavaji beze zmény.

Clanek IV.
Zavérecna ustanoveni

4.1 Dodatek ¢. 1 je nedilnou sou¢asti Smiouvy.
4.2 Dodatek €. 1 je uzavien a nabyva ucinnosti dnem jeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

4.3 Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve tfech vytiscich s platnosti originalu, z nichz jeden vytisk obdrzi
Objednatel a dva vytisky obdrzi Zhotovitel.

4.4 Nedilnou sou¢asti dodatku €. 1 jsou nasledujici pFilohy:

e zmeénovy list &. 1,
e zménovy list & 2.
e zménovy list¢. 3

Obec Hrusovany u Brn Navlacil stavebni firma, s.r.o.
Miroslav Roznovsky, starostg,obce ] Jakub Navlagil, jednatel

~

Navl:étéil staVebni firma, s.r.o.
Pavel Navlagil, jednatel

Dlzszcr /ofﬁ o %9—/9 /y%,

Dodatek ¢.1 Smlouvy o dilo ze dne 10. 9. 2019 Obec Hrusovany u Brna - Naviadil stavebni firma, s.r.o.
Akce: SOKEC — SPOLECENSKO KULTURNI CENTRUM HruSovany u Bma



Navlaéil

Naviaéil stavebni firma, s.r.0.
Bartosova 5532
760 01 Zlin

Obec HruSovany u Brna
Masarykova 17
664 62 HruSovany u Brna

Ve Zling, dne 6. 11, 2020

Véc: Zadost o prodiouzeni terminu dokonéeni a predani dila s nazvem SOKEC - SPOLEGENSKO
KULTURNI CENTRUM Hrusovany u Brna

Dobry den,

Realizace tohoto Dila byla a je podstatnym zplsobem ovlivnéna pandemii onemocnéni COVID-19
Zpusobené novym koranavirem SARS-CoV-2 a véemi krizovymi opatfenimi, ktere byly vlécfou Ceskeé
republiky & jingmi organy statu z divodu této bezprecedentni celosvétové situace pfijaty a vyhlageny.

Z ddvodu mimofadnych a nepfedvidatelnych okolnosti, které nastaly viivem pandemie onemocnéni
COVID-19 tak dochazi na strang zhotovitele ke ZpoZdéni v realizaci dila. Zejména k tomu dochazi
z divodu neustalého vypadku zaméstnanci zhotovitele i subdodavatel( zhotovitele, a to at u3 kvili
nafizené povinné karanténé téchto 0sob nebo piimo z divody onemocnéni osob touto nemoci. Dale je
Zpozdéni zapfiginéno takeé zpozdénim dodavek materiald, vyrobki a zafizeni od dodavateli nag

Z vyie uvedenych divody, které nase spoleénost nemohla ovlivnit, neni mozné dodrset aktyéim‘ termin
dokonéeni a pfedani dila dle Smiouvy. Vzhledem k aktudini situaci, proto #adame objednatele o
prodlouzeni siednaného terminu dokongeni a pfedani dila do 30.4 2021

S pozdravem

Ja ku b Digitdine podepsal

Jakub Naviaeil

i

\

L] Datum: 20203 1.06 ‘
Nawviagil Jaum oo |
za Navlagil stavebni firma, s.r.o, p ‘1
Jakub Naviaéil, jednate| ' \

)\
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Hruba elektroinstalace+slaboproud

Hrubd instalace ZTI+UT
Hruba instalace vzT
Stiesni plat
Omitky vnitinich prostor
Montdi hlinikovych prvkam vnéjiich
Fasdda vnéjsi
monté: hlinkkovych prvki vnitfnich
Vytah
podiahy vnitfni
obklady a dlaiby
9sazeni dvetnich kfidel vnitnich
gastro
kompletace ZT|
Kompletace elektro+slaboproub
kompletace VzZT
kompletace dfevénych podiah

5002
Hruba m_mrnam:uﬁ_unm&m.nwobacn
Hrubd instalace ZT)+UT
Hrubd instalace vZT
Montaz oken+dvefi

Stfecha
Hrubs instalace ZTI+UT
Hrubd instalace vZT
Montd: oken+dvefi
podlahy
Fasdda vnéjsi
Omitky vnitinich prostor

5004
drendini asfalt hfiste
sportovni povrch
herni Prvky+vybeneni

zaviaiovaci
osazeni travniku

5005
Dlaiba

oploceni




Obec Hru$ovany u Brna

|

|
Jl
|

o Podkladova 13/7
Uréeno: Jednani Zastupitelstva obce zprava C.:

HruSovany u Brna f?pracoval: ‘ RozZnovsky
| C. jednani 7/2020 Predklada: ‘Rada obce
S —— ~ - R
| Dne: ’ 14. prosince 2020 jUtvar: ’starosta |
[__7 - ——— e S S e —
‘Nazev |S(:hve':leni dodatku €. 1 SOD - SOKEC, spolecensko kulturni centrum

| materialu: JHruéovany u Brna

| (S -_—

Rada obce predklada zastupitelstvu obce navrh na schvaleni dodatku &. 1 SOD -
SOKEC, spoleCensko kulturni centrum Hrusovany u Brna, s dodavatelem Navilacil,
stavebni firma, s.r.o0. Bartoova 5532, 760 01 ZLfN, 1CO: 25301144, DIC: CZ
25301144 , s celkovou nabidkovou cenou: 58.900.000,- K&, bez DPH +
12.369.000 DPH 21% = 71.269.000,-K¢

Na zdkladé poZadavku smluvniho partnera Navlacil, stavebni firma, s.r.0. Bartogova
5532, 760 01 ZLIN, ICO: 25301144, DIC: CZ 25301144 , 0 prodlouzeni terminu
realizace dila a navySeni ceny dila . PGvodni termin realizace byl, dle SOD ze dne 10.
9. 2019, do 28. 2. 2021. D&vodem ¥adosti je vysSi moc dle ustanoveni smlouvy ¢.
16 body 16.1.1 a 16.2.1, kterd zasahla do realizace formou COVID 19 - viz pfiloha &
1 - zadost spole¢nosti Navladil a stanoveni nového terminu 30. dubna 2021 a
upraveni/navyseni/ nové ceny dila 0 zménové listy C. 1, 2, 3, s doloZenymi
Zmeénovymi rozpolty vice a méné praci. Cena dila v SOD je 58.900.000/ bez
DPH + soucet vicepraci a ménépraci, dle ZL &, 1- 487.114,13,- K¢/bez DPH
+ ZL¢E. 2. - 318.206,94,- KE/bez DPH + ZL &, 3.-384.289,69,- K¢/bez DPH =
1.189.610,76,- K&/bez DPH

Nové stanovend cena dila celkem: 58.900.000 + 1.189.610,76 = 60.089.610,76,-
K&/bez DPH DPH 219% = 12.618.818,26,-

Cena celkem: = 72.708.429,02,-
K¢ vCetné DPH

Navrh na usneseni:

1/  Zastupitelstvo obce HruSovany u Brna schvaluje dodatek €. 1 SOD na
akci ,, SOKEC, spoleéensko kulturni centrum Hrusovany u Brna, mezi obci



Hrusovany u Brna a dodavatelem Naviacil, stavebni firma, s.r.o. Bartogova 5532,
760 01 ZLIN, 1CO: 25301144, DIC: CZ 25301144 , IC, s celkovou nabidkovou
cenou vicepraci a ménépraci ve vysi 1.189.610,76,- K&/bez DPH, o ktery se
navysuje nabidkova cena dila uvedend v SOD - 58.900.000,- K¢, bez DPH a méni
nabidkovou cenu dila na 60.089.610,76,- K&/ bez DPH, DPH 21%
12.618.818,26,-K¢ a celkovou cenu, vCetné DPH na 72.708.429,02,- K¢,

v€etné prodlouzeni realizace dila do 30. 4. 2021

Prilohy: Zadost spoleénosti Navlacil, s.r.o. Zlin ze dne 6. 11. 2020
Zménové listy ¢, 1, 2,3,



Obec Hrusovany u Brna

Podk[adové ‘ 12/7 l
o Jednani Zastupitelstva obce zpréva ¢.: |
Uréeno: . S A
Hrusovany u Brna Zpracoval: Roznovsky
C. jednni: 7/2020 Predkladd: —I Rada obce J|
Dne: 14. prosince 2020 Utvar: Jslarosta I
e St S ____.__._.’
Nazev | Schvaleni zménového listu & 3 — spolecensko kulturni centrum
[ﬂﬁterialur | SOKEC HrusSovany u Brna — viceprace - ménéprace !
.‘

Zménovy list & 3

cislo.  ZL 3 ze dne 2. prosince 2020
1. Objekt a oddil stavby: Spole¢ensko kulturni centrum SOKEC

2 Zpracovatel zménového listy- Navlacil, stavebni firma,s.r.o, TDI,

3, Odlvodnéni: odkaz na dokumenty, v nichz je vznik a feseni zZmény popsano

Vicerprace byly realizovany z duvodu: a) V prabehu realizace se vyskytly objektivne
nepredvidatelné skutecnosti. které neb vly v dobé sjednani smlouvy znamy, zhotovitel
Je nezavinil ani nemoh/ predvidat a tyto skuteénosti mely prokazatelny viiv na
sfednanou cenu. b) V pribéhu realizace byly zjistény skuteénosti odlisné od
projektové dokumentace, poZadavky investora nad ramec projektové dokumentace)
a provedeni téchto praci bylo pro stavbu nezbytné, viéetné nastaveni vySSi kvality
dila.

PoZadavky investora Zastoupeného starostou obce panem RozZnovskym, Ing. arch.
Dusanem Knoflickem b&hem prubéhu stavby, koordinaéni pfirazka v souladu s SOD,
zpfesnéni specifikace projektu, uplatnéni koordinaéni pfirazky, provedeni vyssi
kvality, modernizace |IT vybaveni, v&etné  vnitfniho vybaveni a =z
pozadavkl kontrolnich dni:

4, Podklady k navrhu zmeény:



Bude pouzito jednotkovych polozek ze stavajiciho poloZkového rozpoctu a na
ostatni prace bude proveden samostatny rozpocet odpovidajici cenam RTS, véetné
inflacniho nardstu cen.

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

Provedené prace budou mit viiv na konecny termin stavby, ktery bude fesen dog
z davodu vy$si moci COVID 19 3 predpoklad dokonceni stavby je 30. dubna 202

Navrh na usneseni:

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje viceprace a ménéprace na akei SOKEC
spolecensko kulturni centrum HruSovany u Brna, dle vySe uvedené
rekapitulace ZL ¢. 3, ze dne 2. prosince 2020 a polozkovych rozpodéti ¢. 17a
- 21a ve vysi -384.289,69,- K&/bez DPH. Uhrada vice praci bude realizovina
z nespecifikované rezervy obecniho rozpoétu, véetné zménovych listd ¢. 1, 2,
3 formou dodatku & 1 SOD.

PFilohy:

Zménovy list &. 3
zménové rozpocty €. 17a, 18a, 18b, 19a, 20a, 21a



ZMENOVY LIST: CisloZL: 3

Nazev akce: SOKEC - Spolecensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
Objednatel: Obec Hrusovany u Brna

Zhotovitel: Navlacil stavebni firma, s.r.o.

Zménovy list vystavil Ing. Pavel Soustal

zhotovitel:

Datum: 2.12.2020

Tento zménovy list popisuje uvaZovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjedndni zmeény dila formou
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podiéha schvaleni volenymi organy. Teprve poté mise Zhotovitel tyto prace
realizovat a ma pravo na jejich Ghradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dilo.

Pivodni feseni dle smiuvni dokumen tace:

1. Koordinacni pfirdZka za dodavatele investora

2. Podium v hlavnim séle
3. Odvodnovaci Zlaby ve zpevnéné plose
4. Detaily

5. Doplnéniizolace na stfeie
Nové feseni:
1. ZR¢. 17, Koordinaéni pfirazka za dodavatele investora

2. ZR . 18, Podium v hlavnim sale

3. ZR¢. 19, Odvodriovaci Zlaby ve zpevnéné ploge
4. ZR €. 20, DoplInéni detaili dle specifikace GP

5. ZR¢. 21, Doplnéniizolace na stiete

Zduvodnéni zmény:

1. ZR ¢ 17, koordinaéni pfirazka vychazi dle ustanoveniv SOD

ZR €. 18, dodateéna zadost investora na realizaci podia v hlavnim séle

ZR €. 19, dodate¢na 7adost investora na realizaci odvodnéni ve zpevnénych plochach
ZR & 20, DoplInéni detaill: dle specifikace GP

U B w N

ZR €. 21, Rozpocet neodpovida PD

Komentdr ke zméné:

Cena méné praci bez DPH : _( Cena vice pra—cl' bez DPH :
-5 215,43 K¢ 389502,12 K¢

Vysledna cena zmény bez DPH : PoZadavek na zménu Ihiity dokonceni dila:

384 289,69 K¢

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné trovni co do jakosti
materiald, provedeni apod. tak, jak poZzaduje nebo pFedpokldda Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Vyjadreni zhotovitele: Vlyjadreni technického dozoru investora (TDI):
Souhlasim; Souhlasim:

¥ W Lolo I Holo
Datum:; Datum:

| Vyjadreni projektanta’ | VyjadFeni objednatele- L



7 Souhlasim Souhlasim :

F . Zalo

Datum: Datum:

................................................ (iméno, pfijmeni, podpis) St vansespmrsnmnsmesmsssssmarsssissrssssidloss LI dpis)

Prilohy:

1. Rozpocet €. 17a - Koordinacni pfirdzka za dodavatele investora - viceprace _¥
Rozpocet €. 18a ~ Podium v hlavnim séle - vicepréace <

Rozpocet ¢. 18b - Podium v hlavnim séle - ménépréce \'\ s

Rozpocet ¢. 19a — Odvodriovaci Zlaby ve zpevnéné plose - viceprace o

Rozpocet ¢. 20a - Detaily - viceprace

Rozpocet ¢. 21a - Doplinéni izolace na stieSe - viceprdce

L




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 3423 SOKEC - Spolecensko kulturni centrum, Hru$ovany u Brna
Objednatel: Obec Hru$ovany u Brna ICO: 00281824
Masarykova 17 DIC: CZ00281824
66462 Hrusovany u Brna
Zhotovitel: Navlacil stavebni firma, s.r.o. ICO: 25301144
BartoSova 5532 DIC: CZ25301144
76001 Zlin
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV ¥3:566,33
PSV 310 723,36
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 384 289,69

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 czK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 384 289,69 CzK
Zakladni DPH 21 % 80 700,83 CczK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 464 990,52 czk

dne . fd . Lole

2.

Bartosova 53
760 01,21

DIC C225301144 / Y%

@ P ) :N: |
/Za zhotovite? . Za¥pbje :
(S \ P Y

/ L 2
.
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Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev Snz.za:;ii o Zeliad Brgfk'ad"" DPH celkem | Cena celkem %

ZR Zménové rozpodty 0,00 384 289,69 80 700,84 464 990,53| 100
Zmeénovy rozpodéet ¢. 17a -

17a koordinaéni prirazka za dodavatele 0,00 199 295 45 41 852,04 241 147 49 52
Zmeénovy rozpoéet ¢. 18a - podium v

18a KT S8l 0,00 84 709,71 17 789,04 102 498,75 22
Zmeénovy rozpocet & 18D - podium v

18b T — 0,00 -5215,43 -1095,24 -6 310,67 -1
Zmeénovy rozpodet ¢. 19a -

19a odvodAovaci zlaby 0,00 54 815 46 11 511,25 66 326,71 14

20a Zménovy rozpocet ¢. 20a - detaily 0,00 44 144 00 927024 5341424 11
Zménovy rozpocet &. 213 - doplnéni
; 1

21a zolace s Efess 0,00 6 540,50 1:37:3.51 79140 2

Eeikem Za stavbu 0,00 384 289,69 80 700,84 464 990,53 100

Rekapitulace dil(

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 460,91 0

3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 23 966,30 6

4 Vodorovné konstrukce HSV 135,27 0

5 Komunikace HSV 53 161,00 14

6 Upra\:'y povrch(, podlahy a osazovani HSV 521543 1
vyplni

8 Trubni vedeni HSV 1 005,00 0

998 Presun hmot HSV 53.28 0

712 Povlakové krytiny PSV 3 807,62 1

793 |zolace tepelné PSv 273288 1

762 Konstrukce tesafské PSV 44 449 90 12

767 Konstrukce zamecnicke PSV 21 060,00 S

775 Podlahy vlysové a parketove PSSV 39 377 51 10

0racnvann nrnaramam DT Maae.a o




799

Ostatni

PSV

199 295 45

52

Cena celkem

384 289,69

100

Zpracovano programem BUILDpower S. ® RTS = =




Polozkovy rozpoéet

S: 3423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
O: |ZR Zmenoveé rozpocty
R: [17a Zmeénovy rozpo&et & 17a - koordina&ni pfirazka za dodavatele investora

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  [Cena/MJ [Celkem
Dil: 799 Ostatni 199 295,45
1799001 Audiovizuaini technika soubor 1,00000 45 894 84 45 894 84
1 1,00000
Lz 795002 Venkowni rolety soubor 1,00000 16 789,57 16 799 57
1 1.00000
L 3 799003 Prostorova akustika soubor 1,00000 136 601,04 136 601 E]
1 1,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as

Stranka 1 =



PoloZzkovy rozpoéet

S 13423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna
O: |ZR Zmeénoveé rozpodty
R: |18a Zmeénovy rozpoget ¢. 18a - podium v hlavnim sale
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 23 966,30
1.311271176R00  Zdivo z tvarnic Ytong hladkych tl. 25 cm m2 13,51737 1773,00 23 966,30
5,334*0,649*2 6,92353
2,5470,649°4 6,59384
Dil: 762 Konstrukce tesaiské 21 365,90
2 762823111R00 Montaz stropnic hranénych plochy do 75 cm2 m 48,60000 55,20 268272
549 48,60000
3 763614132RT6 M podlahy z desek do 1118 mm, P+D, §roubov. vé. m2 16,59420 467,50 7 757,79
dodavky desky OSB ECO 3N tI 18 mm
poedlaha podia ; 5.4*3.073 16,59420
4 762001 Spojovaci prostfedky pro montaz konstrukol (uhelniky, kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00
vruty atd.)
5 763614132RT6a M. schod stupfid z desek do tl.18 mm, P+D, &roubov. ve. m2 6,82000 793,00 5408 26
dodavky desky OSB ECO 3N t. 18 mm
plocha stupni - (0,5+0,6)*3.1*2 6.82000
6 60515802R Hranol konstrukéni masivni KVH NSi 40x100 mm I=5m m3 0,15552 11 610,00 1 805,59
0,04*0,08"5,4*9 0,15552
7 998762202R00  Pfesun hmot pro tesarske konstrukce. vysky do 12 m Y 211.54360 1,00 211,54
Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové 39 377,51
8 7751002 Podlahy z vlysu lepenych do stromecku, tl 15/62 mm m2 16,59420 1.380,00 23 065,94
(dub) - D+M vé& viech systéemovych detaill. olistovani a
komplet povrchove Upravy
podlaha podia : 5,4*3 073 16,59420
9 7751002a Paodlahy z viysi, schod. stupné, lepenych, tl 15/62 mm m2 6,82000 2 363,00 16 115,66
(dub) - D+M vé vech systémovych detaili. oligtovani a
komplet povrchoveé Upravy
plocha stupnd * (0,5+0,6)°3,172 6,82000
IJJ 998775202R00 Presun hmot pro podlahy vlysové, vysky do 12 m % 391,81600 0,50 19@

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, as. Stranka 1 z 1



Polozkovy rozpocet

S: |3423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hrudovany u Brna
O |ZR Zménoveé rozpodty
R: |18b Zmenovy rozpocet &. 18b - podium v hlavnim sale

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |[Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 6 Upravy povrch, podlahy a osazovani -5 215,43
vyplni
1 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvygenych m3 -1,33729 3800,00 -5215.43
naroku na prostfedi tf. C 20/25
-6.6"3,07*0,066 -1,33729

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.

Stranka 1 z



PoloZkovy rozpocet

S: [3423 SOKEC - Spoleéensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
O: |ZR Zmeénove rozpogty
R: |119a Zmeénovy rozpoéet & 193 - odvodiovaci Zlaby
P ¢&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstyi Cena/MJ [Celkem
Dil: 1 Zemni prace 460,91
1 131201109R00 Pfiplatek za lepivost u hlouben; jam nezapazenych v m3 1,08000 22,07 23,84
horniné tf. 3
0.6*0,6*3,0 1,08000
2 132201111R00  Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné t7. 3 objemu do 100 m3 1,08000 327,00 353,16
m3
06"0,6*3,0 1,08000
3 174101101R00 Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektl sypaninou se m3 0,90000 93,23 83,91
zhutnénim
0.6%0,5*3,0 0,80000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 135,27
4 451573111R00 LozZe a obsyp potrubi z pisku m3 0,18000 751,50 135,27
0,1*0,6*3,0 0,18000
Dil: 5 Komunikace 53 161,00
5 597072402R00  Zlab odvodniovaci §. 200 mm.dl 1000 mm,C 250 kus 12,00000 201200 24 144 00
6 597072405R00 Celni sténa pina pro Zlab, vysky 200 mm kus 1,00000 157,00 157.00
7 597072407R00  Celni sténa pro Zlab, s natrubkem DN 160 kus 1,00000 444 00 444 00
8 597072414R00 Kryci rost §. 200 mm zatizeni C 250. dI 500 mm kus 2400000 118400 28 416,00
Dil: 8 Trubni vedeni 1.005,00
9 871315211 Kanalizacni potrubi z tvrdého PVC Jednovrstvé tuhost tiidy  m 3,00000 335.00 1 005,00
SN4 DN 160 - D+M
Dil: 998 Presun hmot 53,28
10 998276101R00  Presun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot t 0,66600 80,00 53,28
otevieny vykop

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS. a.s

Stranka 1 z 1



Polozkovy rozpocet

S: 3423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
O: |ZR Zmeénoveé rozpodty
R: [20a Zmeénovy rozpo&et &. 20a - detaily

P.&[Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 762 Konstrukce tesaiské 23 084,00
1 272533711Ra Deska pryzova antivibraéni 1000x1000x25 mm kus 1,00000 4 104,00 4 104,00
pergola, podloZeni jednotlivych prvi, dle specifikace GP : 1,00000
1
L 2 283769769R Deska Purenit, rozmér 3000 x 100 x 170 mm ks 2,00000 9 490,00 18 980,@
terasa - podklad konstrukce rostu - 2 2,00000
Dil: 767 Konstrukce zdmeénické 21060,00
3 767001 Dodavka a montaz ocelovych kotev kotey kus 9,00000 2 340,00 21 060,00
kotveni pergoly - dle specifikace GP - 9 9,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, as.

Stranka 1 z -



Polozkovy rozpoéet

S: (3423 SOKEC - Spoleéensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
O: [ZR Zménové rozpocty
R: [21a Zménovy rozpodet & 21a - doplnéni izolace na stiege
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ_[MnoZstvi  [Cena/MJ |Celkem
Dil: 712 Poviakové krytiny 3 807,62
1 71236101 Provedeni poviakové krytiny stfech do 10° folii kotvenou - m2 7,14000 142,00 1013,88
ve viech systémovych detail( (rohy, kouty , dilatace,
Zpeétny spoj,svislé vytaZeni, opracovani prostupu, apod)
atika : 42, 00,17 7,14000
| 22832201 folie stresni mPVC ke kotveni 2,0 mm m2 7,14000 215,00 1535,10]
atika : 42,0*0,17 7,14000
[ 32832209 kotevni system m2 7,14000 171,00 1220,94]
atika : 42.00,17 7,14000
4 998712202R00  Pfesun hmot pro poviakove krytiny, vyéky do 12 m % 3769920 1,00 37,70
Dil: 713 lzolace tepelné 273288
5 7131501 Atka sténa - monta? izolace - lepena m2 7,14000 115,00 821,10
42,0017 7,14000
6 998713202700 Pfesun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech v % 30,03000 1,00 30,03
do12m
7 2837702 deska z polystyrénu XPS t| 60-80 mm m2 7,49700 251,00 188175
42.0"0.17*1.05 7,49700
St
QtrAnmlem 4 —~ 4

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS. as.



Obec Hru$ovany u Brna

. Podkladova 14/6
, Jednani Zastupitelstva obce zprava &.:

Urceno: N

Hrusovany u Brna Zpracoval: RozZnovsky
C. jednéni: 6/2020 Predklada: Rada obce
Dne: 16. listopadu 2020 Utvar: starosta
Nazev Schvaleni zménového listu &. 2 - spoleéensko kulturni centrum
materidlu: | SOKEC Hrugovany u Brna — viceprace - ménéprace

Zménovy list &2

ciso:  ZL 2 ze dne 6. listopadu 2020
1. Objekt a oddil stavby: Spoleéensko kulturni centrum SOKEC

2. Zpracovatel zménového listu: Navladil, stavebni firma,s.r.o, TDI,

3. Odivodnéni: odkaz na dokumenty, v nichz je vznik a feSeni zmény popsano

Vicerprace byly realizovény z divodu: a) V prabéhu realizace se vyskytly objektivné
nepredvidatelné skutecnosti, které nebyly v dobé sjednéni smlouvy znamy, zhotovitel
Jje nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti mély prokazatelny viiv na
sjednanou cenu. b) V pribéhu realizace byly zjistény skuteé¢nosti odlisné od
projektové dokumentace, poZadavky investora nad rémec projektové dokumentace)
a provedeni téchto praci bylo pro stavbu nezbytné, vcetné nastaveni vyssi kvality
dila.

PoZadavky investora zastoupeného starostou obce panem RoZnovskym, Ing. arch.
Dusanem Knoflickem b&hem prib&hu stavby, koordinaéni pfirazka v souladu s SOD,
zpfesnéni specifikace projektu, provedeni vyssi kvality, modernizace IT vybaveni,
véetné vnitfniho vybaveni a z pozadavkd kontrolnich dna:

4. Podklady k navrhu zmény:



Bude pouzito jednotkovych polozek ze stavajiciho polozkového rozpodtu a na
ostatni prace bude proveden samostatny rozpocet odpovidajici cenam RTS, véetné
inflacniho nardstu cen.

5.  Stanovisko zhotovitele stavby:

Provedené prace budou mit viiv na konecny termin stavby, ktery bude fesen dodatkem ¢. 1 SOD
z divodu vy$si moci COVID 19 a predpokiad dokonc¢eni stavby je 30. dubna 2021

VA2 Bl
+420 5767 012 474

& 25301144

Di& CZ25301144

Navrh na usneseni:

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje viceprice a ménéprice na akci SOKEC
spole¢ensko kulturni centrum HruSovany u Brna, dle vy$e uvedené rekapitulace ZL ¢. 2,
ze dne 6. listopadu 2020 a polozkovych rozpodti ¢. 02a — 16b ve vysi: 318.206,94,- Ké/bez
DPH. Uhrada vice praci bude realizovdna z nespecifikované rezervy obecniho rozpodtu,
véetn€ zménovych listi €. 1 a 2 formou dodatku SOD.

Prilohy:

Zménovy list ¢. 2
zménové rozpoéty ¢. 02a — 16b



ZMENOVY LIST: éislo ZL: 2

Nazev akce: SOKEC - Spolecensko kulturni centrum, Hru$ovany u Brna
Objednatel: Obec HruSovany u Brna
Zhotovitel: Navlacil stavebni firma, s.r.o.
Zmeénovy list vystavil Ing. Pavel Soustal
zhotovitel:
Datum: 3.11. 2020
Tento zménovy list popisuje uvaZovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjednani zmény dila formou

Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléha schvaleni volenymi orgény. Teprve poté miZe Zhotovitel tyto prace

realizovat a ma pravo na jejich dhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dilo.
Puvodni feseni dle smiuvni dokumentace:

1.

e e =
AW N 2, O

15,

Provedeni hydroizolace asfaltovymi pasy
Uprava mno#stvi dle skute¢né provedenych vymér u jednotlivych polozek
Reseni dvoru za obecnim Gfadem
Regeni prostoru brany do tkolky
Dispozice kuchyné v objektu
Zelena strecha na hlavnim objektu
Doplnéni oken a dvefi o Fidici UstFedny
Doplnéni elektroinstalace
Stfecha na objektu SO03

. Reseni oken v nastavbé hlavniho objektu

. Stfesni roviny na sebe nenavazuji

. Kaceni stromu

. Konstrukce pro mdjku

. Obrubnik neni v PD fegen

Akustické prvky

Nové reseni:

1. ZR €. 02, Provedeni hydroizolace PVC folii
2. ZR¢.03, Uprava mnozstvi dle skuteéné provedenych vymeér u jednotlivych polozek
3. ZR¢. 04, dvir za obecnim Ufadem — zména rozsahu praci
4. ZR¢. 05, brana do $kolky — zména rozsahu praci
5. ZR .06, zména kuchyné — do mistnosti kuchyné byly pfidany dvefe a okno
6. ZR (.07, zelend stfecha s upravenou skladbou
7. ZR . 08, dopinéni oken a dvefi o ustfedny pro pfivod vzduchu
8. ZR ¢. 09, doplnéni elektroinstalace, doplnéni kabeldZe pro ZOTK, ovladani oken a dvefi, dopinéni
termostata, zasuvek
8. ZR . 10, stfecha na objektu SO03 — zména rozsahu praci na opravé krovu
10. ZR €. 11, meziokenni viozky, rémovy obracet, systémoveé akustické redeni
11. ZR €. 12, poklddka EPS na stiege SO01 — vyrovnani podkladu
12. ZR €. 13, kaceni stromu
13. ZR €. 14, konstrukce pro majku vétéi velikosti
14. ZR ¢. 15, obrubnik kolem hfisté
15. ZR €. 16, akustické prvky odecteny
Zdivodnéni zmény:
1. ZR¢.02, Provedeni hydroizolace z PVC félie

ZR €. 03, pol. ¢ 1

Malé mnoistvi ve smluvnim rozpottu bylo opraveno na skute¢nd provedené mnostvi, potfebné pro

zrealizovani konstrukce
ZR €. 03, pol. €.2-3




i 2B S

10.
11.

Malé mnoistvi ve smluvnim rozpottu bylo opraveno na skute¢né provedené mnoistvi, potiebné pro
zrealizovani konstrukce

ZR€.03,pol.C. 4

Malé mnoiZstvi ve smluvnim rozpoctu bylo opraveno na skuteéné provedené mnoistvi, potfebné pro
zrealizovani konstrukce

ZR¢.03,pol.C. 6

ZR €. 04, zadost zhotovitele

ZR €. 05, Zadost zhotovitele o Upravu rozsahu praci, byla zachovéna stavajici brana

ZR €. 06, zddost zhotovitele, praktict&jsi feseni pro provoz kuchyné

ZR €. 07, plvodni skladba nebyla vyhovuijici s ohledem na akustické Utlumy a také na intenzitu pécle

ZR €. 08, vyplné otvoril byly doplnéné o vybaveni, které nebylo specifikovano projektem a je nutné ke
spravnému provozovani s chledem na jiné systémy.

ZR €. 09, doplnéni kabelaze bylo z d(vodu absence kabell vrozpottu pro jednotlivé instalace, ZOTK,
doplnéni k pisodrtim, dopinéni zasuvek bylo na zddost investora

ZR €. 10, z divodu vétsiho rozsahu poskozeni stavajiciho krovu se realizovala vétsi ¢ast krovu v novém
provedeni

ZR €. 11, tento detail nebyl obsaZeny v rozpoctu stavby

ZR ¢. 12, dlvodem je vyrovnani viech vrstev stiechy do jedne roviny pro pokladku daldich strednich

souvrstvi
12. 7R €. 13, zadost zhotovitele
13. ZR ¢. 14, Zadost zhotovitele aby konstrukce byla dostacujici pro vétsi majku

14. ZR €. 15, nutnost ukonéit plochu hfisté k pevnému okraji

15. ZR €. 16, bude realizovat jina dodavatelska firma pfimo pro investora

Komentadr ke zméné:

Cena méné praci bez DPH

-1 289 000,27 K¢

Cena vice prai:l'—b_ez DPH :
1607 207,21 K¢

Vyslednd cena zmény bez DPH :

Pozadavek na zménu Ih(ty dokonceni dila:

318 206,94 K¢

Veskeré prace budou splriovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Grovni co do jakosti
materiall, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Vyjadfeni zhotovitele: AR o u g § -5 3200 Vyjadreni technického dozoru investora (TDI):
Souhlasim: lialY =i y Souhlasim: )
/6) M 2070 p o
/ " i
877 212 040 b /,//
Dat 420 877 012 474 : p, s
atum ALL\ Datum j’ é'/
4 § /L—-/. . .
............................................... §, POAPIS) | oo N (fméno, prijmeni, podpis)
Vyjadfeni projektanta: / ; VyjddFeni objednatéle: {
Souhlasim PP Souhlasim :
- - ( _ _!»Za"’// / o OBE
‘ VAT i / A
Datum: Datum: | &)

m/}//‘
/
[ -

g’j.ZoZ@

........................... (jméno, pfijmeni, podpis)




Pfilohy:
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Rozpocet ¢,
Rozpocet ¢.
Rozpocet ¢
Rozpocet ¢.
Rozpocet ¢.
Rozpocet ¢.
Rozpocet ¢,
Rozpocet ¢,
Rozpocet ¢.

. Rozpocet ¢.
. Rozpocet ¢,
. Rozpocet ¢,
. Rozpocet ¢,
. Rozpocet ¢.
. Rozpocet ¢,
- Rozpocet ¢.
- Rozpoéet ¢,
- Rozpocet ¢
- Rozpoéet ¢,
. Rozpocet ¢.
. Rozpocet ¢
. Rozpocet ¢.
- Rozpocet ¢,

02a - viceprace
02b - ménéprace

03a - viceprace

03b - ménéprace

0da - dvirr za obecnim Ufadem - viceprace

04b - dvir za obecnim Gradem - ménéprace

05a - bréna do Skolky - viceprace

05b - brana do Skolky - ménéprace

06a - zména kuchyné - viceprdce

06b - zména kuchyné - meénéprace

07a - zelena stfecha - viceprace

07b - zelens stfecha - menéprace

08a - dopinéni oken a dvefi o ustfedny pro pfivod vzduchu - viceprace
09a - doplnéni elektroinstalace — viceprace

10a - stfecha na objektu SO03 - viceprace

10b - stfecha na objektu SO03 - meénéprace

11a — meziokenni vioZky u oken nastavby - viceprace

12a - pokladka EPS na stfeSe SO01 - vyrovnani podkladu - viceprace
13a - kaceni stromy - viceprace

14a - konstrukce Pro majku - viceprace

14b - konstrukce pro majku - ménéprace

15a - obrubnik kolem hristé — viceprace

16B - akusticke prvky — ménéprace




PoloZkovy rozpocet stavby

Stavba: 3423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna

Zménovy list . 2

Objednatel: Obec Hrusovany u Brna ICO: 00281824
Masarykova 17 DIC: CZ00281824
66462 Hrusovany u Brna
Zhotovitel: Navlacil stavebni firma, s.r.o. ICO: 25301144
Barto$ova 5532 DIC: CZ25301144
76001 Zlin
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 326 823,46
PSvV -8 616,52
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 318 206,94

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 318 206,94 CZK
Zakladni DPH 21 % 66 823,46 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 385 030,40 czk

dne

/ Za zhototere

/




Rekapitulace dil¢ich éasti

; . Zaklad Zaklad pro zakladni 0
Cislo Nazev sna';er:)u el o DPH celkem | Cena celkem %
ZR Zménové rozpotty 0,00 318 206,94 66 823,45 385 030,39| 100

Zménovy rozpocet & 02a -
A 6 22402,01| 12907827| 34
f2e hydroizclace na SO02 6,00 105kg 2
Zménovy rozpocet &. 02b - )
- 507| -2412586| -13901093| -36
e hydroizolace na SO02 0,0 TiRES,
03a Zménovy rozpocet &. 03a 0,00 25535978 5362555| 30898533 80
03b Zménovy rozpocet &. 03b 000 -13799589| -2897914| -16697503| -43
04a Zménovy rozpotet €. 04a - dvir za 000 8980936  18859,97| 10866933 28
obecnim Ufadem '
04b £manouy TOEPOCELE, U4t - Bz 000 -138737.93| -2913497| -16787290| -44
obecnim Ufadem
05a ézlf;?k”yo"y VaRpEet S0 - R0 0,00 2622710 550760 3173479 8
05b é‘z:"f’k”""y iRgjie Rk tsa e 0,00 -8377361| -17592.48| -101366,07| -26
olky
064 Zménon rozpocet €. 06a - zmeéna 000 112 093,31 23 539,60 135632 91 35
kuchyné '
06b ZMEncyy rozpotets: 06b - zména 0,00 -4 57500 -960,75 553575 -1
kuchyné
07a £HCTBRY TREROSELS. s~ Zeiens 0,00 34068533| 7154392 41222925 107
stfecha '
07b Zt'?err‘f’"y ReEpOESkS. Q-2 Bichd 0,00 -34068533| -7154392| -41222925| -107
strecha
08a £MENevY rzpocet &, 08a - dopinéni 0,00 98 918,40 20772,86| 11969126 31
oken a dvefi o ustieny pro ptivod ‘
09a Zmenovy rozpotet ¢. 09a - dopinéni 0,00 12166792 2555026 14721818 38
elektroinstalace
10a Zmenavy rozpodet . 10a - stfecha 0,00 89 155,71 18 722,70| 107 878.41| 28
S003 '
10b S SRR " e 000 -1710404|  -359185] 2069589 -5
11a Zmenovy rozpodet &. 11a - - 0,00 116 819,92 2453218  14135210| 37
meziokenni vloZky u oken nastavby ’
12a Zmenovy rozpocet ¢. 12a - pokladka 0.00 32 057 48 6 732,07 38789,55| 10
EPS na stfe$e SO01 - vyrovnani ;
s Zménovy rozpocet &. 13a - kaceni 0.00 175000 367.50 2 117.50 1
stromu
14a £nikig leapadet 6,47 - 0,00 145 908,60 30640,81] 17654941 46
konstrukce pro majku
14b ZMGHotY [G2potets, Tdb - 0,00  -19393.40 407261 2346601 -6
konstrukce pro majku
152 £ménovy rozpoce ¢. 15a - obrubnik 0,00 7007804 14716,39| 8479443 22
kolem hristé
16b s:csno"y reEpesEll: 1GR:-stche 0,00] -431850,00] -90688,50| -52253850| -136
y
Celkem za stavbu 0,00] 31820694 66 823,45  385030,39| 100

Popis rozpottu: 14a - Zménovy rozpotet ¢. 14a - konstrukce pro majku '
- CENOVA NABIDKA NEOBSAHUJEPOKLOP NA ZAKRYTI ZAKLADU MAJKY



Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV -13 879,17 -4
1.1 Sanace HSV 1750,00 1
2 Zakladani HSV 27 672,70 9
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 62 848,22 20
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 86 423,43 27
4 Vodorovne konstrukce HSV 3 859,48 1
5 Komunikace HSV -76 581,27 -24
5 Komunikace pozemni HSV 78 794,39 25
5 \l:Jyp;)rlz;l]\;y povrchu. podlahy a osazovani i 4723 47 '
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 11 934,00 4
800 PROFESE HSV 121 667,92 38
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani HSV -20 278,46 -6
96 Bourani konstrukci HSV 2 984,02 1
99 Stavenidtni pfesun hmot HSV 4 277,35 1
997 Presun suté HSV 30 627,38 10
711 |zolace proti vodé PSVY -8 208,81 -3
712 Povlakoveé krytiny PSV -7 066,67 -2
713 Izolace tepelné PSV 3205748 10
762 Konstrukce tesafské PSV 92 161,14 29




766 Konstrukce truhlaiske PSV -227 620,00 -72
767 Konstrukce zameénické PSv 104 499,34 33
783 Natéry PSSy 5561,00 2
Cena celkem 318 206,94| 100




Polozkovy rozpocet

S: 13423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hrugovany u Brna
0: |[ZR Zménove rozpotty
R: 102a Zménovy rozpotet ¢. 02a - hydroizolace na SO02

P.¢{Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 711 Izolace proti vodé 106 676,26
1 711472051R00 Provedeni svislé izolace proti tlakové vodé félii PVC - vé m2 122,02800 160,00 19 524,48
véech systémovych detaill (rohy, kouty, dilatace, zpétny
spoj,svislé vytazeni, opracovani prostupt, apod)
S002 Klub :
3.1'5,7*2 35,34000
2,52*14 .4 36,28800
3.5"14,4 50,40000
2 711491171R00 Provedeni izolace proti tlakové vodé vodarovné z textilii m2 9951000 17,50 174143
vrstva podkladni
S002 Kiub -
deska 5714 4 82.08000
PK2: 3,3*5,2+0,8°0,3 17,43000
3 711491172R00 Provedeni izolace proti tlakové vodé vodorovné z textilii m2 99,51000 17,50 174143
vrstva ochranna
S002 Kiub
deska ' 5,714 4 82,08000
PK2 : 3,3*5,2+0,8*0,3 17,43000
4 711491271R00 Provedeni izolace proti tlakoveé vodé svislé z textilii vrstva m2 122,02800 20.00 2 440,56
podkiadni
S002 Klub
3. 1*5, 72 3534000
2,52*14 4 36,28800
3.5"14.4 50,40000
5 711491272R00 Provedeni izolace proti tlakové vodé svislé z textilii vrstva m2 122,02800 20,00 2 440,56
ochranna
S0O02 Klub :
3.1*5,7*2 35,34000
2,52*14 4 36,28800
35144 50,40000
6 71147105 Provedeni vodorovné izolace proti tlakové vodé félii PVC -  m2 99,51000 131,00 13 035,81
v¢ vSech systémovych detaill (rohy, kouty | dilatace,
zpetny spoj svislé vytazeni, opracovani prostup(, apod)
S002 Klub -
deska . 5,7714 .4 82,08000
PK2 :3,3"5,2+0,9*0,3 17,43000
7 2832206 Hydroizola¢ni folie pro spodni stavbu z PVC tl 1,5 mm m2 260,87010 182,00 47 478,36
99,51"1 .15 114,43650
122,028*1,2 146 43360
L 8 6931119 geotextilie 300 g/m2 m2 521,74020 33,00 17 21?,?]
S002 Klub :
vrstva vodorovna podkladni - 99 51%1,15 114,43650
vrstva vodorovna ochranna = 99 51*1 15 114,43650
vrstva svisla podkladni : 122,028*1,2 146,43360
vrstva svisla ochranna : 122,028*1,2 146,43360
Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 6 m % 1056,20060 1,00 1 056,20

! 9 998711201R00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS. as.
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Polozkovy rozpoéet

S: 13423 SOKEC - Spolegensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna

O: |ZR Zmeénové rozpotty

R: [02a Zmeénovy rozpocet &. 02a - hydroizolace na SO02

P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS. as. Qtranlka 7 =2



Polozkovy rozpoéet

3423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
0: [ZR Zménové rozpodty
02b Zmeénovy rozpotet & 02b - hydroizolace na SO02

P.¢/Cislo polozky |[Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ [Celkem
Dil: 711 Izolace proti vodé -114 885,07
1 711111001R00  Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za m2 -99,51000 10,08 -1003,06
studena natérem penetraénim
2 711112001R00  Proveden: izolace proti zemni vihkosti svislé za studena m2 -122,02800 17.91 -2 185,52
natérem penetraénim
3 711131101R00 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy na sucho m2 -99,51000 10,09 -1 004,06
vodorovné AIP nebo tkaninou
4 711142559R00 Provedeni izolace proti zemn; vihkosti pasy pritavenim m2 -244,05600 89,72 -21 896,70
svislé NAIP
5 711441559R00 Provedeni izolace proti zemni vihkost pasy pfitavenim m2 -181,59000 78,72 -14 294 76
vodorovné NAIP
6 11163150R lzk asfaltovy penetraéni t -0,04300 34 596,00 -1487 63
7 11163150R lak asfaltovy penetracni t -0,03000 34 596,00 -1037.88
8 62811120R pas asfaltovany bez kryci vrstvy A330 H m2 -114,43700 19,80 -2 265,85
9 62852254R pasy s modifikovanym asfaltermn I 4,0 mm vloZka m2 -94,39200 14500 -13 686.84
polyesterove rouno mineralni Jemnozrnny posyp
10 62852254R pasy s modifikovanym asfaltem tl 4.0 mm vlozka m2 -146,43400 145,00 -21232 .93
polyesterové rounc mineralni jemnozrnny posyp
11 62852264R pasy s modifikovanym asfaltem vloZka skelna tkanina m2 -146.43400 129,00 -18 889,99
mineraini posyp
12 62852264R pasy s modifikovanym asfaltem viozka skelna tkanina m2 -114,43700 129,00 -14 762 37
mineraini posyp
13 898711201R00  Presun hmot pro izolace proti voda, vysky do 6 m % -1 137,47590 1,00 -1 132@

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS as




Polozkovy rozpoéet

S: (3423 SOKEC - Spoleensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna j
0: |ZR Zménové rozpoéty
E: 03a Zmeénovy rozpodet & 03a

=

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi  [Cena/MJ |Celkem
Dil: 2 Zakladani 57 623,04
1279113154 Zakladova zed tl do 300 mm z tvarnic ztraceného bednéni m2 43,92000 1312,00 57 623,04
véetné vypiné z betony tr. C 25/30
Skuteénost - 43,92000
13,5"1,5+1,35%1 5+12 0*1 .0+2‘65*O‘5+3.5'O‘5+2.7"0\5+3‘
45*0.5+2.9'O,5+1,4?"0,5+2,62'0,5
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 134 565,95
2 317168131R00 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1250 mm kus 57,00000 313,50 17 869 50
Skuteénost | 57 57,00000
’_3 317168132R00 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1500 mm kus 33,00000 369,00 12 1?7,0ﬂ
Skute¢nost . 33 33,00000
Lcl 311361821NAV Vyztuz nosnych zdj a sloupl betonafskou oceli 10 505 t 3,84413 26 500,00 104 51ﬂ
Skutegnost
puvodni vymera dle vykresu - \YZTUZ STEN 2 NP 248374
D12p 2483.74*0.001
dopinéni vyztuze - sloupy 2NP - 1460 38670,001 1,46039
Staveni§tni presun hmot 3 196,5’
5 998011002R00  Presun hmot pro budovy zdéne vySky do 12 m t 39,95615 80,00 3196 49
Dil: 997 Pfesun suté 46 931,5’
6 326914710 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro t 185,50000 253,00 46 931ﬂ
budovy vdo 9m g pouZitim mechanizace
1855 185,50000
Dil: 762 Konstrukce tesarske 13 042,80]
7 762-001 D+M vymeény a ztuzeni kce pod podsady ZOTK vs. ks 3,00000 4 347 60 13 042.8‘{)1
spojovaciho materialy
3 3.00000

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS as.
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Polozkovy rozpoget

S: 3423 SOKEC - Spoleéensko kulturni centrum, Hruovany u Brna
0. [ZR Zmeénove rozpocty
R: [03b Zmeénovy rozpodet & 03b ’

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
[Dil: 2 Zakladani -29 950,34
1279113154 Zakladova zed tl do 200 Mm z tvarnic ztraceného bednéni  m2 -22,82800 1312,00 -29 950,34
véetné vyplné z betonu ti C 25/30
QOdpocet ze SR pol. & 34 .22 828 -22,82800
[Dir: 3 Svislé a kompletni konstrukce -90 579,00
I 2 317168131R00 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1250 mm kus -46,00000 313,50 -14 421 00
Odpocet ze SR pol ¢ 45 -46 -46,00000
3 317168132R00  Prekiad keramicky vysoky v 238 mm di 1500 mm kus -28,00000 369,00 -10 332.@[
Odpocet ze SR pol ¢ 46 .28 -28,00000
F 4 311361821NAV Vyztuz nosnych zdj a sfoupl betonarskou oceli 10 505 t -2,48400 26 500,00 -65 826@
Odpocet ze SR pol ¢ 44 - 2 NP . -2.484 -2,48400
Stavenistni pfesun hmot -1804,84
5 998011002R00  Presun hmot pro budovy zdéne vysky do 12 m t -22,56046 80,00 -1804,84
Dil: 997 Pfesun suta -15 661,71
6 326914710 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro t -61,90400 253,00 -15 661,71
budovy vdo9m s pouzitim mechanizace

Odpocet ze SR - SO03 pol ¢ 65 .61,904 -61,90400

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, as.




Polozkovy rozpocet

S: (3423 SOKEC - Spolegensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
O: |ZR Zmeénoveé rozpoéty
R: [04a Zménovy rozpocet . 04a - dviir za obecnim tfadem

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 14 728,70
1132201111R00  Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 1,14400° 327.00 374,09
m3
2.6"0,4*0,55%2 1,14400
2 162401102R00  Vodorovné pfemisténi do 2000 m vykopku/sypaniny z m3 1,14400 105,00 120,12
horniny ti. 1 az 4
3 171201201R00  Ulozeni sypaniny na skladky m3 1,14400 15,85 18,13
4 11310701 Vybourani asfaltové plochy m2 15,15000 827,50 12 536,63
6,515 9,75000
4,410 4,40000
1,0%1,0 1,00000
5 11310718 Odstranéni podkladniho souvrstvi m2 15,15000 72,70 110141
6.5%1,5 9,75000
4,410 4,40000
1,0*1,0 1,00000
[_ 6 1132001 Odstranéni travnaté plochy m2 13,28000 38,50 511,28
8.070,85 6,80000
8,108 6,48000
7 187101102NAV  Nakladani vykopku z hornin 7. 1 a2 4 pfes 100 m3 m3 1,14400 58,60 67,04
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 23 642,09
8 274272120RT3  Zakladova zed tl do 200 mm = tvarnic ztraceného bednéni m2 6,26250 950,00 5949 38
vcéetné vyplné z betonu ti. C 16/20
2,505,252 6.26250
9 274321311R00  Zakladové pasy ze 7B bez zvySenych naroku na prostiedi  m3 0,74880 2 574,00 1927 41
ti. C 16/20
2.6"0,4°0,36*2 0,74880
L 10 274362021R00  Vyztuz zakladovych pasu svafovanymi sitémi Kari t 0,05990 26 919,00 1 6124?'
2,6%0,470,36%2*0,08 0,05990
11 279361821R00  Vyztuz zakladovych zdi nosnych betonafskou oceli 10 505  t 0,50100 27 806,00 13 930,81
2,505*1,25*2*0,08 0,50100
12 271532213 Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnenim z m3 0,20040 1108,00 222 04
hrubého kameniva frakce 8 az 16 mm
0,4*2,505*0,1*2 0,20040
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 2 279,55
13 311114 Kryci deska betonova pohledova & 300 mm m 5,01000 455,00 2 279,55
2,505*2 5,01000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 3 859,48
14 430321514R00 Beton schodi$tovych konstrukci zelezovy C 30/37 m3 0,37575 4 645,00 174536
2,505*1,5*0,1 0,37575
[ 15 433351131R00  Bednéni schodnic pfimogarych - zfizeni m2 1,39500 1.346,00 187767
(0,165+0,3)*1 52 1,39500
16 433351132R00 Bednéni schodnic pfimocarych - odstranéni m2 1,39500 169,50 236,45
Dil: 5 Komunikace 19 722,25
17 564201111R00  Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP ti 40 mm m2 265,00000 35,04 9 285,60
nova plocha zam. dlazby : 265 265,00000
[ 18 564861111R00  Podkiad ze Stérkodrtd 8D 11 200 mm m2 27.75750 187,00 5 190,65)
zhutnény §térk nad klenbou : 3,0*8,0 2400000
podsyp pod betonovou deskou schodisté - 2,505*15 3,75750

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.
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PoloZzkovy rozpocet

S: 13423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna
0: |ZR Zménove rozpotty
R: (04a Zmeénovy rozpocet &. 04a - dvir za obecnim Gfadem
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
19 597091111R00  Zlab odvodriovaci ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125 kus 2,00000 1 066,00 2 132,00
20 597097131R00  Celo zlabu ACO X 100 C kus 2,00000 139,00 278,00
21 597097153RU4  Kryci rost ACO X 100 C, zatizeni C 250, dl. 500 mm s kus 3,00000 795,00 2 385,00
podelnymi pruty v mfizkové optice, tvarna litina
22 597097172RS1  Adaptér ACO X 100 C pro napojeni svislého odtoku DN kus 1,00000 451,00 451,00
110
Dil: 6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani 5 983,02
vyplni
23 B631362021NAV  Vyztuz mazanin svafovanymi sitémi Kari t 0,21804 27 440,00 5 983,02
deska nad klenbou © 7,9*3,0*8,0°1,15°0.001 021804
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 934,00
24 631315611R00  Mazanina betonova tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 3,60000 331500 11 934,00
3,0'8,0*0,15 3,60000
Dil: 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 6 363,00
25 961044111 Bourani zakladu z betonu prostého m3 3,03000 2 100,00 6 363,00
6,5%1,5%0,2 1,95000
4.4*1,0%0,2 0,88000
1,071,0°0.2 0,20000
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 1 297,27
26 998223011R00 Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt diazdény t 16,21584 80,00 129727

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpoéet

S. |3423 SOKEC - Spoleéensko kulturni centrum, HrusSovany u Brna
0: |ZR Zménové rozpocty
R: [04b Zmeénovy rozpodet & 04b - dviir za obecnim Ufadem

P.¢|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace -40 441,10
111310701 Vybourani asfaltove plochy m2 -43,00000 827,50 -35 582,50
-43,0 -43,00000
| 211310716 Odstranéni podkiadniho souvrstyi m2 -43,00000 72,70 -3 126,10
-43.0 -43,00000
L 3 1132001 Odstranéni travnate plochy m2 -45,00000 38,50 -1 ?32,53'
-450 -45,00000
Dil: 5 Komunikace -96 303,52
4 564201111R00  Podklad nebo podsyp ze Stérkopisku SP t1 40 mm m2 -353,00000 35,04 -12 369,12
Plvodni plocha zam dlazby : -353 -353,00000
L 5 564861111R00  Podklad ze stérkodrté SD tl 200 mm m2 -88,00000 187,00 -16 455.@
odpocet za nerealizovanoy plochu - -88,0 -88,00000
6 567132111R00 Podklad ze smésij stmelené cementem SC C 8/10 (KSC1) m2 -88,00000 291,00 -25 608.00—’
t1160 mm
7 596212212 Kladeni zamkove dlazby pozemnich komunikaci t 80 mm m2 -88,00000 231,00 -20 328,00
skupiny A pl do 300 m2
8 59245213 dlazba zamkova profilova zakladni 19,6x16,1x8 cm m2 -89,76000 240,00 -21 542 40
pfirodni ]
Pfepoctené koeficientem mnozstyi -
-88,071.02 -89,76000
@ 99 Staveni$tni presun hmot -1993,31
9 998223011R00 Pfesun hmot, pozemni komunikace. kryt dlazdeny t -24 91632 80,00 -1 993,31

Zpracovano programem BUILDpower S, ©® RTS 4.5




PoloZzkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

S: |3423 SOKEC - Spoletensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna
O: |ZR Zmeénove rozpoctty
R: |05a Zménovy rozpocet €. 05a - brana do §kolky
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 5 Komunikace pozemni 10 207,55
1 564201111R00 Podklad nebo podsyp ze stérkopisku SP tl 40 mm m2 7,94270 35,04 278,31
dopinéni v trojuhelnikové casti
(2,02°4,22)/2 4,26220
(1,7°4,33)/2 3,68050
2 564861111R00  Podklad ze §térkodrté SD t 200 mm m2 7,94270 187,00 1485,28
doplnéni v trojuhelnikoveé casti
(20274 22)/2 4 26220
(1,7*4,33)/2 3,68050
3 567132111R00 Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10 (KSC ) m2 7,94270 291.00 231133
tl 160 mm
dopinéni v trojuhelnikove ¢asti
(2,02*4,22)/2 4,26220
(1,74 33)/2 3,68050
4 596212212 Kladeni zamkove dlazby pozemnich komunikaci tt 80 mm  m2 7.94270 231,00 1 834,76
skupiny A pl do 300 m2
doplnéni v trojuhelnikove ¢asti
(2,0274 22)/2 426220
(1,7*4,33)/2 3.68050
5 5962901 Osazeni obrubniku betonového stojatého s boéni opérou m 4,50000 243,00 1093,50
do loze z betonu prostého
dopinéni obrubniku u trojuhelnikove casti - 4,5 4,50000
[ 6 5921701 obrubnik betonovy 50x8x20cm kus 9,00000 140,00 1260,00
doplnéni obrubniku u trojuhelinikove casti - 4,52 9,00000
7 59245213 dlazba zamkova profilova zakladni 19,6x16,1x8 cm m?2 8,10155 240,00 1944 37
pfirodni
doplnéni v trojuhelnikové casti
(2,0274,22)/2"1,02 4.34744
(1,7%4,33)/2*1,02 3.75411
Dil: 96 Bouréni konstrukci 1.346,63
8 961044111R00  Bourani zakladl z betonu prostého m3 0,64125 2 100,00 134663
14,2570,370,15 0,64125
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 241,11
9 998223011R00  Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény t 3,01390 80,00 241,11
Dil: 997 Pfesun suté 299,81
10 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km se t 1,28250 150.00 192,38
slozenim
11 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku t 1,28250 13,76 17,65
ZKD 1 km pfes 1 km
12 997013831 Poplatek za ulozeni stavebniho smésného odpadu na t 1,28250 70,00 89,78
skladce (skladkovné)
Dil: 767 Konstrukce zameé&nické 9 900,00
13 767996801R00  Demontaz atypickych ocelovych konstr. do 50 kg kg 200,00000 49,50 9 900,00
stavajici konstrukce spojovaciho kréku ; 200 200,00000
Dil: 783 Natéry 4 232,00
14 783225100R00  Natér synteticky kovovych konstrukci 2x + 1x email m2 18,40000 1P_3O‘OO n 423200
novy natér brany u §kolky : 2.0*4 62 18‘40000/.;\.:_ §
! “:w\_\\
{ |
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Polozkovy rozpocet

S: 3423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
0. |ZR Zmeénoveé rozpocty
R: |05b Zmeénovy rozpocet ¢. 05b - brana do skolky

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ |Celkemn
Dil: 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani -26 641,46
1 962032231R00  Bourani zdiva z cihel palenych nebo vapenopiskovych na  m3 -3,69360 413,00 -1 525,46
MV nebo MVC pfes 1 m3
Odpocet poloZky ze SR - SO04, pol. & 54 : -(4 56"0,3*2,7) -3,69360
| 2 9521003 Doplnéni oploceni - cihlova zed v 2700 mm m -4,20000 5 980,00 -25 116‘00|
Odpocet polozky ze SR - SO04, pol. ¢. 54 : -4 2 -4,20000
Dil: 99 Staveni$tni pfesun hmot -0,01
3 998223011R00 Pfesun hmot, pozemni kemunikace, kryt dlazdény t -0,00017 80,00 -0,01
Dil: 997 Presun suté -1 554,14
4 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km se t -6,64848 150,00 -997,27
slozenim
5 997013509 Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku t -6,64848 13,76 -91.48
ZKD 1 km pfes 1 km
6 997013831 Poplatek za ulozeni stavebniho smésného odpadu na t -6,64848 70,00 -465,39
skladce (skladkovné)
Dil: 767 Konstrukce zameénické -55 578,00
7 767920840R00 Demontaz vrat k oploceni plochy do 10 m2 kus -1,00000 928,00 -928,00
Odecet casti polozky ze SR- SO04, pol & 52 :
Neprovedena demontaz vrat : -1 -1,00000
8 7671002 202 - BRANA - otevirava 2ki brana § 4,4 m - ocel soubor -1,00000 54 650,00 -54 650,00
konstr/dfevény obklad - D+M v¢ véech systémovych
detaill a povrchove Upravy - podrobny popis - Tabulka
zahradnich vyrobku
Odpoéet ze SR, SO04, pol ¢ 63 -1 -1,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

Stréanka 1 z



Polozkovy rozpocet

S: 3423 SOKEC - Spolecensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna
0: |ZR Zménove rozpotty
R: |06a Zménovy rozpotet &. 06a - zména kuchyné
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi [Cena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 4 500,00
1 317168132R00  Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1500 mm kus 4,00000 369,00 1 476,00
2 317168133R00  Preklad POROTHERM 7 vysoky 70x238x1750 mm kus 4,00000 756,00 3024,00
4 4,00000
Dil: 96 Bourani konstrukci 1637,39
3 §71033641R00  Vybourani otv. zed cihel pl.4 m2, t1.30 cm, MVC m3 1,37250 1193,00 1 637,39
dvefe : 1,25"2.85%0,3 1,06875
okno : 1,35%0,75*0,3 0,30375
Dil: 997 Pfesun suté 611,92
4 979082219R00 Pfiplatek za dopravu suti po suchu za dalsi 1 km t 2,47050 13,76 33,99
5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 2,47050 150,00 370,58
6 99701351 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku t 2,47050 13,93 34,41
ZKD 1 km pfes 1 km (+20 km)
7 997013831 Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na t 2,47050 70.00 172,94
skladce (skladkovné)
Dil: 767 Konstrukce zameénické 105 344,00
8 767005 F 1.19 - dvefe - hlinik - pIné - 1250/2850 mm - D+M v¢ kus 1,00000 79 508,00 79 508,00
vSech systémovych detailu, kovani a povrchové Upravy -
podrebny popis
9 7670086 F 1.18 - okno - hiinik - 1350/750 mm - D+M v¢& véech kus 1,00000 25 836,00 25 836,00
systémovych detaill, kovani a povrchové Upravy -
podrobny popis

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, as.

Stranka 1 z



Polozkovy rozpoéet

S: 13423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, HruSovany u Brna

O: |ZR Zmeénové rozpotty

R: 106b Zmeénovy rozpodet ¢. 06b - zména kuchyné

P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi  [Cena/MJ |Celkem

Dil: 6 Upravy povrchi, podlahy a osazovani -4 575,00
vyplni

16211101 Kontaktni zateplovaci systém - sténa — izolant - mineral m2 -4,57500 1 000,00 -4 575,00

izolace s podélnym viaknem TF tl 140 mm - D+M vé
viech systémovych detaill (penetrace, kotveni, lepeni,
prestérkovani, systémoveé listy, apod)

odpocet ze SR SO01 pol & 79
-1.25*2 85 -3,56250
-1,35%0.75 -1,01250

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, as. Stréanka 1z -



Polozkovy rozpocet

S: 13423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hru$ovany u Brna
0: |ZR Zménoveé rozpocty
R: {07a Zmeénovy rozpocet &. 07a - Zelena stfecha

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ [Celkem

Dil: 712 Povlakové krytiny

340 685,33

1 712001 Stie$ni skladba zelené stiechy - EXTENSIVE
UNIVERSAL

m2

227,06300

150040

340 685.33

Skladba:

extenzivni substrat

deska EnviBoard 20

deska EnviBoard 50 Acoustic
drenazni vrstva EnviDrain 17

celkova plocha : 227,063

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.

22706300

Stranka 1z



Polozkovy rozpocet

S: 13423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna
0: [ZR Zmeénove rozpoéty
R: |07b Zménovy rozpocet ¢. 07b - Zelena stiecha

P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 712 Povlakové krytiny -340 685,33
1 712391171R00 Provedeni povlakove krytiny stfech do 10° podkladni m2 -227,06300 17,50 -3 973,60
textiini vrstvy
Odectet ze SR pol. &. 154 :
vrstva se nerealizovala : -227 063 -227,06300
L 2 6931107 filtracni textilie 1059/m3 m2 -261,12200 32,00 -8 355,90
Odpocet ze SR pol & 161
-261,122 -261,12200
3 712099 Korekce ceny z duvodu zaokrouhleni kus 1,00000 -0,22 -0,22
4 71236301 Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° félii nopovou m2 -227,06300 119,00 -27 020,50
drenazni
Odecet ze SR SO01 pol £ 152
-227,063 -227,06300
5 7123912 Provedeni povlakoveé krytiny stfech plochych - vegetacni m2 -227,06300 805,00 -182 785,72
vrstva - substrat tl 230 mm - D+M
Odpocet ze SR SO01 pol. ¢, 163 :
-227,063 -227,06300
L 6 2832305 félie multifunkéni profilovana (nopova) 60 mm m2 -261,12200 390,00 -101 837.58|
Odecet ze SR SO01 pol & 153
-261,122 -261,12200
I 7 6931106 vodoakumulaéni textilie 3 mm (RMS 500) m2 -261,12200 64,00 -16 711 ‘81[
Odpocet ze SR SO01 pol & 159
-261,122 -261,12200

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, as.

Stranka 1z



PoloZzkovy rozpocet

S: [3423 SOKEC - Spole€ensko kulturni centrum, Hruovany u Brna
0O: [ZR Zménové rozpodty
R: {08a Zménovy rozpotet &. 08a - doplnéni oken a dvefi o Ustfeny pro pfivod vzduchu

P &{Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 767 Konstrukce zameénické 98 918,40
1 767001 Ridici jednotka MTRS kus 2,00000 13 020,00 26 040,00
Dvere F/1.13 1 1 1,00000
SK 107 : 1 1,00000
[ 2767002 Zalozni napajeci zdro] MTRS kus 2,00000 10 632,00 21 264,00
Dveie F/1.13 1 1,00000
SK 107 : 1 1,00000
I 3 767003 Box na komponenty MTRS + zdroj+zapojeni a oziveni kus 2,00000 8 736,00 17 472.00]
Dvefe F/1.13 1 1,00000
SK 107 : 1 1,00000
| 4767004 Automaicka Ustfedna pohonii + zapojeni a oziveni kus 2,00000 29 436,00 58 872,00]
Fi2.06 1 1,00000
FI209 1 1,00000
| 5767005 Obchodni sleva kus 100000  -24 729,60 -24 729,60

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, as.

Stranka 1z



Polozkovy rozpocet

S: 13423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hru$ovany u Brna

0: |ZR Zmeénove rozpotty

R. |09a Zmenovy rozpocet ¢. 09a - dopnéni elektroinstalace

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem

Dil: 800 PROFESE 121 667,92
1 800001 Elektroinstalace - silnoproud, doplnéni (polozkovy soubor 1,00000 152 084,90 152 084,90

rozpocet - viz pfiloha)

2 800002 Obchodni sleva soubor 1,00000  -30 416,98 -30 416,98

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, as. Stranka 1z 1



PoloZkovy rozpoéet

S: [3423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna
O: |ZR Zmeénoveé rozpotty
R: [10a Zmenovy rozpocet &. 10a - sttecha S003

P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ |[Celkem
Dil: 762 Konstrukce tesaiské 89 155,71
1 762332120R00  Montaz vazanych krovl pravidelnych do 224 cm2 m 237,00000 229,50 54 391,50
krokve 8x18 : 7.0*20 140,00000
fodny 5x18 : 6,012 72,00000
pozednice 14x14 - 5,04 20,00000
vaznice 12x16 ' 50*1 5,00000
2 762331812R00 Demontaz konstrukci krovi z hranoll do 224 cm? m 140,00000 68,30 9 562,00
7,0"20 140,00000
3 762395000R00 Spojovaci prostfedky pro montaz krovu, bednéni latovani,  m3 3,20000 798,00 2 553,60
svétliky, kliny
spojovaci material na novou éast krovu - 3.2 3,20000
4 762911111R00 Impregnace feziva macenim Bochemit QB m2e 118,92000 14,00 1 6?8.85’
krokve 8x18 : (0,08+0,18)*2*7,0*20 72,80000
fosny 5x18 : (0,05+0,18)*2*6,0*12 33,12000
pozednice 14x14 : (0,14+0,14)*2°5,0%4 11,20000
vaznice 12x16 : (0,12+0,16)*2*5,0*1 2,80000
5 60512628R Fosna SM/JD omitana tl. 5 dl. 400-600 §. 17-24 Il jakost m3 0,64800 5940,00 384912
0,05*0,186,0*12 0,64800
[ 6 60515212R Hranol SM/JD 1 8x18 délka 300-600 cm m3 2,01600 6 475,00 13 053‘60|
0.0870,18*7,0720 2,01600
L 7 60515224R Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm m3 0,09600 6 730.00 84608]
0,16*0,12*5,0"1 0,09600
L 8 60515230R Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm m3 0,38200 6 475,00 2 538.20]
0,14*0,14*5,0"4 0,39200
9 998762202R00  Pfesun hmot pro tesafske konstrukce, vySky do 12 m % 882,72980 1,00 882,73

Zpracovano programem BUILDpower S, ©RTS, as.

Stranka 1z 1



PoloZzkovy rozpoéet

S: 13423 SOKEC - Spole&ensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
O: |ZR Zmeénové rozpodty
R: [10b Zmeénovy rozpoget &. 10b - stfecha SO03
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 712 Povlakové krytiny -7 066,67
1 7126901 Montaz pojistné hydroizolaéni folie podstiesni m2 -132,30000 24,71 -3 269,13
Odpocet polozky ze SR - SO03, pol. & 88:-1323 -132,30000
2 631508 kontakini pojistna hydroizolace uréena pro Sikmé stfechy m2 -152,14500 24,96 -3 797,54
Odpocet ze SR - SO03, pol. ¢ 89 - -152 145 -152,14500
Dil: 762 Konstrukce tesarské -10 037,37
3 762395000R00 Spojovaci prostfedky pro montaz krovu, bednéni, latovani, m3 -0,39600 798,00 -316,01
svétliky, kliny
Odpocet casti polazky ze SR - SO02, pol & 108 0395 -0,39600
4 762342441 Montaz list trojuhelnikovych nebo kontralati na strechach m -150,00000 34,30 -5 145,00
sklonu do 60°
QOdpoéet polozky ze SR - SO03. pol. € 105 : -150 -150,00000
[ 560514114 fezivo jehlicnate laté stiesni impregnovaneé m3 -0,39600 6 255,00 -2 476,98
Odpocet polozky ze SR - SO03, pol ¢ 106 . -0 306 -0,39600
6 7621001 Stavajici krov - kontrola stavu, event vyména vadnych soubor 1,00000 -2 000,00 -2 000,00
prvku, ogisténi , impregnace feziva proti drevokaznému
hmyzu, houbam a plisnim
7 998762202R00  Pfesun hmot pro tesarske konstrukce, vysky do 12 m % -99,37990 1.00 -99,38

Zpracovano programem BUILDpower S, ©® RTS, a:s.

Stranka 1z 1



Polozkovy rozpocet

S: |3423 SOKEC - Spoleéensko kulturni centrum, Hru$ovany u Brna
0O |ZR Zmeénové rozpotty
R: |11a Zménovy rozpocet ¢. 11a - meziokenni viozky u oken nastavby v&. navaznosti

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  [Cena/MJ [Celkem
Dil: 767 Konstrukce zameé&nické 116 819,92
1767001 siroké ramy oken v&. obracede kus 14,00000 4 072,00 57 008,00
okna F3.01 az F3.15: 14 14,00000
[ 2767002 rozsifovaci profily kus 14,00000 1 894,21 26 518,94
okna F3.01 a2 F3.15 ' 14 14,00000
| 3767003 dilataéni spoje + akusticka vata kus 14,00000 125207 17 528@
okna F3.01 az F3.15 . 14 14,00000
I 4 767004 montazni prace kus 14,00000 1126,00 15 764,00
okna F3.01 az F3.15: 14 14,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.

Stranka 1z



Polozkovy rozpocet

S 13423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hrugovany u Brna
O: |ZR Zménové rozpotty
R: [12a Zmeénovy rozpotet €. 12a - pokladka EPS na stie§e SO01 - vyrovnani podkladu
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi  [Cena/MJ |Celkem
Dil: 713 Izolace tepelné 32 057,48
1 713121111R00  Montaz izolace tepelné podlah volné kiadenymi rohozemi, m2 295,16740 22 61 6 673,73
pasy, dilci, deskami 1 vrstva
stfecha SO01 :
72,6374 72,63740
222,53 222,53000
| 2 28375908 deska EPS 150 pro trvalé zatizeni v tlaku tl 40mm m2 22253260 80,00 17 802,61
386,24-72,6374-49,35-11,52-25 2-3.0-2.0 22253260
3 2837601 deska EPS 150 pro trvalé zatizeni v tlaku t| 50mm m2 72,63740 100,00 7 263,74
(4,95*17,5)-(1,87*1,8774) 72,63740
4 998713202700 Presun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech v % 317,40080 1,00 317 40

do12m

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.

Stranka 1z 1



Polozkovy rozpoéet

S: 3423 SOKEC - Spolecensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
0: |ZR Zmeénové rozpodty
R: ]13a Zmeénovy rozpoéet & 13a - kaceni stromu

P.¢[Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 1.1 Sanace 1 750,00
1112152 Pokaceni stromu smérové v celku s odfezanim kmene a s kus 1,00000 1 750,00 1750,00
odvétvenim

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS. as.

Stranka 1z 1



PoloZzkovy rozpocet

S: 3423 SOKEC - Spoleéensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna
O: [ZR Zmeénové rozpodty
R: |14a Zmeénovy rozpodet &. 14a - konstrukce pro majku
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 11 833,23
1/131201109R00  Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v m3 32,46250 22,07 716,45
horniné t7. 3
265*3,5*3,5 32,46250
2 131201112R00  Hlouben| jam nezapazenych v horniné tf. 2 objemu do m3 32,46250 163,00 529139
1000 m3
2,65%3,5*3.5 32,46250
3 162401102R00  Vodorovne pfemisténi do 2000 m vykopku/sypaniny z m3 32,46250 105,00 3 408,56
horniny tf. 1 az 4
Odkaz na mn. poloZky poradi 2 : 32 46250 3246250
L 4 171201201R00 UloZeni sypaniny na skladky m3 32,46250 15,85 514,5?]
Odkaz na mn. polozky pofadi 2 : 32, 46250 32,46250
L 5 167101102NAV  Nakladani vykopku z hornin tf. 1 a2 4 pfes 100 m3 m3 32,46250 58,60 1 902,30]
Odkaz na mn. polozky poradi 2 - 32.46250 32,46250
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 44 734,04
6 273321411R00  Zakladove desky ze 7B bez zvysenych naroku na m3 3,60000 2 440,00 8 784,00
prostiedi tf. C 25/30-XC1
3,0°3.0*0.4 3,60000
L 7 273351215R00 Zfizeni bednéni zakladovych desek m2 4,80000 493,00 2 366.40]
3,0°4*0.4 4,80000
| 8273351216R00  Odstraneni bednéni zakladovych desek m2 4,80000 149,50 717 60]
Odkaz na mn poloZky pofadi 7 - 4,80000 4,80000
9 273361821R00 Vyztuz zakladovych desek betonaiskou oceii 10 505 (R) t 0,33806 24 500,00 8 282,47
hmotnost dle vykresu vyztuze pro majku * 0,137 0,13700
0,11743 011743
0,0474 0,04740
0,01989 0,01989
0,01634 0,01634
L 10 275351215R00 Bednéni stén zakladovych patek - zfizeni m2 35,81000 563,00 20 161,03
2,15%3,25%2 13,97500
147252 7,00000
2,65"2,16*2 11,39500
08721522 3,44000
|_11 275351216R00 Bednéni stén zakladovych patek - odstranéni m2 35,81000 123,50 4 422 54
Odkaz na mn. polozky pofadi 10 . 35,81000 35,81000
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 35 656,93
12 311322611 Nosna zed ze ZB ti. C 30/37-XC4-XF3 m3 5,97915 3 190,00 19 073,49
(2,15%3,235%0,3)*2 417315
(1.4%2.15%0,3y"2 1,80600
Iﬁ 311361821NAV Vyztuz nosnych zdi betonaiskou oceli 10 505 t 0,62579 26 500,00 16 583,44
hmotnost dle vykresu vyztuze pro majku : 0,04987 0.04987
0,14505 0,14505
0.05537 0,05537
0,19394 0,19394
0,10841 0,10841
0,03419 0,03419
0,01563 0,01563

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 1z 2



Polozkovy rozpocet

S 13423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
0: |ZR Zmeénove rozpocty
R: [14a Zmeénovy rozpocet &. 14a - konstrukce pro majku

P.¢|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
0,00213 0,00213
0,0049 0,00490
0,01137 0,01137
0,00493 0,00493
Dil: 6 Upravy povrchu, podlahy a osazovani 331545
vyplni
14 631311122 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvySenych ~ m3 0,96100 3 450,00 331545
naroklu na prostfiedi tf. C 8/10 - podkladni
3178,1704 0,96100
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 2 247,93
15 998011002R00  Pfesun hmot pro budovy zdéné vySky do 12 m t 28,09912 80,00 224793
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 46 792,02
16 767995103R00 Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do 20 kg kg 423,26560 110,00 46 559,22
kotevni konstrukce pro majku :
Lan Al uharasnh il
o
211,6328*2 423 26560
17 998767202R00  Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 12 m % 465,59220 0,50 232,80
Dil: 783 Natéry 1.329,00
18 783225100R00 Natér synteticky kavovych kanstrukei 2x + 1x emall m2 6,00000 221,50 132900
kotevni konstrukce pro majku :
6 6,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, ©® RTS, as.

Stréanka 2z 2



Polozkovy rozpocet

S |3423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
0: |ZR Zmeénove rozpocty
R: |14b Zmeénovy rozpotet €. 14b - konstrukce pro majku
P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani -5 527,91
1 275313611R00  Zakladové patky z betonu tf. C 16/20 m3 -2,20763 2 504,00 -5 527 91
Odpocet ze SR S0O04 - pol. ¢. 22
"Z08"
+1,45%1 451 05 -(+1,45"1,45*1 05) -2,20763
Dil: 99 Stavenistni presun hmot -398,49
2 998011002R00 Pfesun hmot pro budovy zdéné vysky do 12 m t -4,98116 80,00 -398,49
Dil: 767 Konstrukce zdmeénické -13 467,00
3 7671008 206 - ZARIZENI PRO OSAZENI MAJKY - ocelovy prvek - kus -1,00000 13 400,00 -13 400,00
D+M v¢ vdech systemovych detailll a povrchove upravy -
podrobny popis - Tabulka zahradnich vyrobkl
Odecet ze SR SO04 - pol. & 67 : -1 -1,00000
4 998767202R00 Presun hmot pro zameénicke konstr., vysky do 12 m % -134,00000 0,50 -67,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

v Stranka 1z~



Polozkovy rozpocet

S: (3423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna
0: |ZR Zmeénove rozpotty
R: |15a Zménovy rozpocte ¢. 15a - obrubnik kolem hristé

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  [Cena/MJ [Celkem
Dil: 5 Komunikace pozemni 68 586,84
1 564861111R00 Podklad ze $térkodrté SD tl 200 mm m2 58,52000 187,00 10 943,24
(18,4*2)+(36,2*2)0,3 58,52000
2 5962901 Osazeni obrubniku betonového stojatého s bocni opérou m 109,20000 243,00 26 535,60
do loze z betonu prostého
(18,4*2)+(36,2*2) 109,20000
I 3 5921701 obrubnik betonovy 50x8x20cm kus 222,20000 140,00 31 108‘00|
110*2*1.01 222 20000
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 1491,20
4 998223011R00  Pfesun hmot, pozemni kemunikace, kryt dlazdény t 18,64000 80,00 149120

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, as.

Stranka 1z 1



Polozkovy rozpocet

S: 13423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
0: |ZR Zmenove rozpocty
R: |16b Zménovy rozpotet &. 16b - akustiké prvky

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.

P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi  |Cena/MJ [Celkem
Dil: 766 Konstrukce truhlarské -227 620,00
1 7664001 TK 1 - Zabradli ochozu (2700/1050 mm) - D+M v¢ vSech kus -14,00000 13 775,00 -192 850,00
systémovych detailli a povrchové Upravy - podrobny popis
- Tabulka truhlarskych vyrobku
2 7664002 TK 2 - Akusticky obklad zabradli ochozu (2700/950 mm) - kus -4,00000 8 692,50 -34 770,00
D+M v€ v8ech systémovych detaili a povrchové upravy -
podrobny popis - Tabulka truhlafskych vyrobku
Dil: 767 Konstrukce zameénickeé -204 230,00
3 7671.11B textilni rolety stinici s akustickou pohltivou funkci, v.3550/  kus -7,00000 7 890,00 -55 230,00
§.2700mm (7x ccal0m2), nehoflavé, bar
QOdpocet ze SR, C- SO01 pol & 2
Podrozpocet pol. ¢ 1.11 B : -7 -7.00000
4 7671.11.C textilni zavésy téZkeé s akustickou pohitivou funkci, kus -20,00000 7 450,00 -149 000,00
v.3550/10x dily 4.2000mm, celkem cca 20mb nehoflavé,
kolejnice zapusténé v masivni dievéné kryci fimse, véetné
jezdcu, barva bila az seda
Odpocet ze SR, C- SO01, pol & 2
Podrozpoéet pol. €. 1.11 C : -20 -20,00000

Stranka 1z 1



L . Podkladova 18/5
o Jednani Zastupitelstva obce zpriva ¢.:

Hl‘llSOVHlly u Brna Zpracoval: RoZnovsky
C. jednani: 5/2020 Predklada: Rada obce
Dne: 17. srpna 2020 [ Utvar: J starosta
Nézev Schvaleni zménového listu &. 1 - spolecensko kulturni centrum

materidl: | SOKEC Hrusovany u Brna — viceprace - ménéprace

Zménovy list
cisio: ZL 1ze dne 20. 7. 2020

1. Objekt a oddil stavby: Spoleé¢ensko  kulturni  centrum
SOKEC

2 Zpracovatel zménového listu: Navladil, stavebni firma,s.r.o. TDI,

3. Oddvodnéni: odkaz na dokumenty, v nichz je vznik a feseni zmény popsano

Vicerprace byly realizovény z divodu: a) V prubéhu realizace se vyskytly objektivneé nepredvidatelné
Skutecnosti, které nebyly v dobé sjednéni smiouvy znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemoh! predvidat
a tyto skutecnosti mély prokazatelny vliv na sjednanou cenu. b) V prabéhu realizace byly zjistény
skutecnosti odlisné od projektové dokumentace (chyby projektu) a provedeni téchto praci bylo pro
stavbu nezbytné..

pozadavky investora zastoupeného starostou obce panem Roznovskym, Ing. arch. Duganem
Knoflickem bé&hem priibéhu stavby, vady projektu, provedeni vyssi kvality, modernizace IT vybaveni,
v€etneé vnitfniho vybaveni a z pozadavki kontrolnich dni:

4. Podklady k navrhu zmény:

Bude pouzito jednotkovych polozek ze stavajiciho polozkového rozpoétu a na ostatni prace bude
proveden samostatny rozpocet odpovidajici cenam RTS, véetné inflaéniho narlstu cen.




5. Stanovisko zhotovitele stavby:

Provedené prace nebudou mit vliv na koneény termin stavby

Navrh na usneseni:

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje viceprace a ménéprace na akei SOKEC
spoleéensko kulturni centrum HruSovany u Brna, dle vySe uvedené rekapitulace ZL ¢. 1
a polozkovych rozpodta ¢. 1 — 6 ve vysi 487.114,13,- K¢é/bez DPH



MENOVY

Nazev akce: SOKEC - Spolecensko kulturni centrum, Hruovany u Brna
Objednatel: Obec HruSovany u Brna

Zhotovitel: Navlacil stavebni firma, s.r.o.

Zménovy list vystavil Ing. Pavel Soustal

zhotovitel:

Datum: 20.07. 2020

Tento zménovy list popisuje uvazovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjedndni zmény dila formou
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléha schvéleni volenymi orgdny. Teprve poté m(ie Zhotovitel tyto prace
realizovat a ma prdvo na jejich Ghradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dilo.

Pivodni Feseni dle smiuvni dokumentace:
1. Podchyceni zaklad( sousedniho zdiva tryskovou injektazi

2. Provedeni hydroizolace asfaltovymi pasy

3. Uprava mnoistvi dle skute¢né provedenych vymér u jednotlivych polozek
Nové Feseni:

1. ZR¢. 02, Podchyceni zakladl zdiva tryskovou injektdi — zména rozsahu

2. ZR . 03, Provedeni hydroizolace PVC folii

3. ZR¢. 04, Uprava mnoistvi dle skuteéné provedenych vymér u jednotlivych polozek
Zdivodnéni zmény:

1. ZR . 02, Podchyceni zéklad(i zdiva tryskovou injektazi
Malé mnoistvi ve smluvnim rozpoctu bylo opraveno na skute&né provedené mnoistvi, potfebné pro

zrealizovani konstrukce

2. ZR €. 03, Provedeni hydroizolace z PVC félie
Zména projektu

3. ZRE. 04, pol. &1
Malé mnoistvi ve smluvnim rozpodtu bylo opraveno na skute¢nd provedené mnoistvi, potiebné pro
zrealizovani konstrukce
ZRE.04,pol.€.2-3
Malé mnoistvi ve smluvnim rozpoétu bylo opraveno na skuteéné provedené mnoistvi, potifebné pro
zrealizovani konstrukce
ZRE. 04, pol. C. 4
Malé mnoistvi ve smluvnim rozpoctu bylo opraveno na skute¢né provedené mnoistvi, potfebné pro
zrealizovani konstrukce
ZR¢. 04, pol.C. 6

Komentdr ke zméné:
Cena méné praci bez DPH : Cena vice praci bez DPH :
-581 731,44 K¢ 1 068 845,57 K¢
Vysledn4 cena zmény bez DPH : ‘ PoZadavek na zménu lhity dokonéeni dila:
487 114,13 K¢

Veskeré prace budou splﬁovét podminky s.mlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Grovni co do jakosti material(,
provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo pfedpokladi Dokumentace zakdzky pro celé dilo.




Souhlasim:

ol it -
Naviagil
stavebni firma s.r.o.
Bartodcva 5532

. —89 01 Zlin
Datum: 4/ ¢ Joio T+ 0 577 212 049

/ 20 577 012 474
/Q/’{ﬂ (;men '&?%G en

menf,podpis)

Souhlasnm

H/Gu

W lede

.. (iméno, prijmeni, podpis)

Souhlasim:

Datum:

ﬁfﬁ Zé@

reerrenesennyenens (fMENO, PFjmeni, pqdp:'s}

Souhlasim : OB E

Datum:

#A oo

eni, podpis)

Pfilohy:

Rozpocet €. 02a - viceprace
Rozpocet ¢. 02b - ménéprace
Rozpocet ¢. 03a - vicepréce
Rozpodet €. 03b - ménéprace
Rozpocet £. 04a - viceprace
Rozpocet €. 04b - ménéprace

oUW e




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 3423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hru$ovany u Brna
Objednatel. Obec Hrusovany u Brna ICO: 00281824
Masarykova 17 DIC: CZ00281824
66462 HruSovany u Brna
Zhotovitel: Navlacil stavebni firma, s.r.o. ICO: 25301144
Bartosova 5532 DIC: CZ25301144
76001 Zlin
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 482 280,14
PSV 4 833,99
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 487 114,13
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 487 114,13 CZK
Zakladni DPH 21 % 102 293,97 CzZK

Zaokrouhleni

0,00 CzK

Cena celkem s DPH

589 408,11 czK

&% Mavld &l

stavebni firma
Bartcsova 5532
760 01 Zlin

WAL

T TR0 87T 242040

F +420 577012 474
I1& 2530144 -
DIC CZ25301144 77
S
/ { il

/
&

Za objednatele

Z%hotovitele /

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS. a.s.
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Rekapitulace dilcich ¢asti

1 . Zaklad pro Zaklad pro zakladni o
Cislo Nazev SRS DR sy DPH celkem Cena celkem Yo
ZR Zménové rozpocty 0,00 487 114,14 102 293,96 589 408,10 100

Zménovy rozpocet ¢. 02a -
145
02a Podchyceni zaklad( sousedniho 0,00 706 809,54 148 430,00 855 239,54
Zménovy rozpocet ¢. 02b - .
02b N 0,00| -32885048|  -6905860| -397909,08| -68
Zménovy rozpocet ¢ 03a -
v 22
03a hydroizolace na SO02 0,00 106 676,26 22 402,01 129 078,2
Zménovy rozpocet ¢. 03b -
- - - -24
03b hydroizolace na SO02 0,00 114 885,07 24 125 86 139 010,93 2
D4a Zmeénovy rozpocet ¢. 04a 0,00 255 359,78 53 625,55 308 985,33 52
04b Zménovy rozpocet ¢. 04b 0,00 -137 995,89 -28 979,14 -166 975,03| -28
Celkem za stavbu 0,00 487 114 14 102 293,96 589 408,101 100
Rekapitulace dilu
Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 4 073,09 1
2 Zakladani HSV 27 672,70 6
2 Zaklady a zviastni zakladani HSV 373 885,97 77
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 43 986,95 9
99 Stavenistni presun hmot HSV 139165 0
997 Pfesun suté HSV 31 269,79 6
711 Izolace proti vodé psv -8 208,81 -2
762 Konstrukce tesafské PSV 13 042,80 3
Cena celkem 487 114,14 100

Zpracovano proaramem BUILDpower S. © RTS. a.s.




Polozkovy rozpocet

S 3423 SOKEC - Spolecensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna
O: [ZR Zménoveé rozpotty
R: |02a Zmeénovy rozpotet ¢. 02a - Podchyceni zaklad( sousedniho objektu - revize
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  [Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 13 533,17
1 132201401R00  Hloubena vykopavka pod zaklady v horniné tf. 3 m3 20,60000 477,50 9 836,50
Skutecnost
pasy u objektu obecniho ufadudohl 1.0 m  0,5%1.0°13 6,50000
pasy u objektu RDdohl 1,3 m:0,5%1,3"11 7.15000
pasy u objektu RDdo hl. 21m:0,5%2,1"2 2,10000
pasy u objektu RD do hl. 295 m - 052 95*2 2,95000
pasy u objektu RD do hl. 3,8m : 0,5*3,8*1 1,90000
2 162401102R00  Vodorovné premisténi do 2000 m vykopku/sypaniny z m3 20,60000 105,00 2 163,00
horniny tf. 1 az 4
Odkaz na mn. polozky poradi 1 ; 20,60000 20,60000
3 171201201R00  Ulozeni sypaniny na skladky m3 20,60000 15,85 326,51]
Odkaz na mn. polozky pofadi 1 20 60000 20,60000
4 979990107R00  Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu - zeminy a t 37,08000 0,00 0.00

kameniva na skladce
Poznamka k polozce NEOCENENO - SKLADKA

INVESTORA
2068 37,08000
| 5167101102NAV  Nakladani vykopku z hornin tF. 1 az 4 pres 100 m3 m3 20,60000 58,60 1.207,16)
Odkaz na mn. polozky pofadi 1 - 20.60000 20.60000
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 693 276,37
6 279311115R00 Postupné podbetonovani zakladového zdiva prostym m3 2060000 4 541,00 93 544 60
betonem tf. C 20/25
Odkaz na mn. polozky pofadi 1 - 20,60000 20,60000
7 285371211R00 Kotvy ty¢ove délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm, dle PD m 42,00000 2 470,00 103 740,00
fi Keller - kompletni provedeni
viz. realizacni dokumentace a staticky vypocet fi Keller, 42.00000
7ks hrebiku : 76,0
8 201 Pochyceni zakladlu sousednich objektd m3 54 67625 9 071,43 495 991‘77]
" FevE gt vt
T _’
OBEQ N
/ 1,
/ KN \
/ {
6 \ \ |
: EAREETAMR HY \,f’ \ / FHJ * ]
Novy rozsah dle vypodtu statiky - 54.67625 5467625 \F \¢ =V| g/
Cre > &
; \l \ I

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as. Stranka 1z 2



Polozkovy rozpocet

S: 3423 SOKEC - Spoletensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
O: |ZR Zménoveé rozpodty
R: |02a Zménovy rozpocet & 02a - Podchyceni zaklad( sousedniho objektu - revize

P.¢|Cislo polozky

Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena/MJ

Celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, as.
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Polozkovy rozpocet

S 3423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
0. |ZR Zmeénové rozpocty
R: 102b Zmeénovy rozpotet &. 02b - Podchyceni zakladl sousedniho objektu - revize

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi  [Cena/MJ [Celkem
Dil: 1 Zemni prace -9 460,08
1 132201401R00  Hloubena vykopavka pod zaklady v horniné ti. 3 m3 -14,40000 477,50 -6 876,00
Odpocet ze SR -0,571,076,0 -3,00000
-0,671,0*10,0 -6,00000
-(0,6%2,56"2,0+0,6*1,0*4,0) -5,40000
2 162401102R00  Vodorovné pfemisténi do 2000 m vykopku/sypaniny z m3 -14,40000 105,00 -1512,00
horniny tf. 1 az 4
14 4 -14,40000
3 171201201R00 UlozZeni sypaniny na skladky m3 -14,40000 15,85 -228,2ﬂ
Qdkaz na mn polozky pofadi 1 -14.40000 -14,40000 _
4 979990107R00 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu - zeminy a t -25,92000 0,00 O‘OO’
kameniva na skladce
Poznamka k polozce NEOCENENO - SKLADKA
INVESTORA :
-14.4"1 .8 -25,92000
[ 5 167101102NAV  Nakladani vykopku z hornin t7. 1 aZ 4 pfes 100 m3 m3 -14,40000 58,60 -843 84|
Odkaz na mn. polozky pofadi 1 - -14 40000 -14,40000
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakiadani -319 390,40
6 279311115R00 Postupné podbetonovani zakladového zdiva prostym m3 -14,40000 4 541,00 -65 390,40
betonem ti. C 20/25
Odkaz na mn polozky poradi 1 -14 40000 -14,40000
7 271001 Podchyceni zakladu sousedniho objektu - osa 1 - tryskova soubor -1,00000 127 000,00 -127 000 00
injektaz - odhad
8 271002 Podchyceni zakladl sousedniho objektu - osa 12 - soubor -1,00000 127 000,00 -127 000,00

tryskova injektaz - odhad

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.
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Polozkovy rozpocet

3423 SOKEC - Spoletensko kulturni centrum, HruSovany u Brna
ZR Zmeénove rozpotty
03a Zménovy rozpoCet ¢. 03a - hydroizolace na SO02

P .¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 711 Izolace proti vodé 106 676,26

1 711472051R00  Provedeni svislé izolace proti tlakové vodé folii PVC - v& m2 122,02800 160,00 19 524 48
vSech systémovych detailu (rohy, kouty, dilatace, zpétny
spoj,svislé vytaZeni, opracovani prostupu, apod)
S002 Klub :
3,175,7*2 35,34000
2.52"14 4 36,28800
35"14.4 50,40000

2 711491171R00  Provedeni izolace proti tlakové vodé vodorovné z textilii m2 99,51000 17.50 174143
vrstva podkladni
S002 Klub :
deska ' 577144 82,08000
PK2: 3.3"5,2+0,9"0.3 17,43000

3 711491172R00 Provedeni izolace proti tlakové vodé vodorovne z textilii m2 99,51000 17,50 174143
vrstva ochranna
5002 Klub
deska 57714 4 82.08000
PK2:3,3"5,2+0,9"0,3 17,43000

4 711491271R00 Provedeni izolace proti tlakové vodé svislé z textilii vrstva m2 122,02800 20,00 2 44056
podkladni
S002 Klub
3572 35,34000
252*14 4 36,28800
3,5"14 .4 50,40000

5 711491272R00 Provedeni izolace proti tlakové vodé svisle z textilii vrstva  m2 122,02800 20,00 2 44056
ochranna
S002 Klub
B 72 35,34000
252714 4 36,28800
3,514 4 50,40000

6 71147105 Provedeni vodorovné izolace proti tlakové vodé folii PVC -  m2 99,51000 131,00 13 035,81
v¢ véech systémovych detailu (rohy, kouty , dilatace,
zpétny spoj svislé vytazeni, opracovani prostupl, apod)
S002 Klub
deska . 5,7"14 4 82,08000
P2 13,3%5,240,9"0:3 17.43000

7 2832206 Hydroizalacni folie pro spodni stavbu z PVC tl 1,5 mm m2 260,87010 182,00 47 478,36
99,561"1,15 114,43650
122,028*1,2 146,43360

8 6931119 geotextilie 300 g/m2 m2 521,74020 33,00 17 211@
S002 Klub
vrstva vodorovna podkladni : 99 51*1,15 114 43650
vrstva vodorovna ochranna : 99,51*1,15 114,43650
vrstva svisla podkladni . 122,02871,2 146,423360
vrstva svisla ochranna . 122,028%1,2 146,43360

9 998711201R00  Prfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 6 m % 1 056,20060 1,00 1 056,20

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |3423 SOKEC - Spolegensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna
O: |ZR Zménoveé rozpocty
R: |03a Zménovy rozpo&et & 03a - hydroizolace na SO02

P.£{Cislo polozky

Nazev polozky MJ |MnoZstvi

Cena/MJ

Celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, as.
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Polozkovy rozpocet

S |3423 SOKEC - Spoleéensko kulturni centrum, Hru$ovany u Brna
O: |ZR Zmeénove rozpodty
R: |03b Zmeénovy rozpoCet & 03b - hydroizolace na SO02
P.¢|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |Mnozstvi  [Cena/MJ |[Celkem
Dil: 711 |zolace proti vodé -114 885,07
1 711111001R00  Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za m2 -99,51000 10,08 -1 003,06
studena natérem penetraénim
2 711112001R00  Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena m2 -122,02800 17,91 -2 185,52
natérem penetraénim
3 711131101R00 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy na sucho m2 -99,51000 10,09 -1 004,06
vodorovné AIP nebo tkaninou
4 711142559R00  Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim m2 -244, 05600 89,72 -21 896,70
svislé NAIP
5 711441559R00  Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim m2 -181,58000 78,72 -14 294,76
vodorovne NAIP
6 11163150R lak asfaltovy penetracni t -0,04300 34 596,00 -1 487 63
7 11163150R lak asfaitovy penetraéni t -0,03000 34 596,00 -1 037,88
8 62811120R pas asfaltovany bez kryci vrstvy A330 H m2 -114,43700 19,80 -2 265,85
9 62852254R pasy s modifikovanym asfaltem tl. 4,0 mm vlozka m2 -94 39200 145,00 -13 686,84
polyesterové rouno mineralni jemnozrnny posyp
10 62852254R pasy s modifikovanym asfaltem tl. 4,0 mm viozka m2 -146,43400 145,00 -21232.93
polyesterové rouno mineralni jemnozrnny posyp
11 62852264R pasy s modifikovanym asfaltem vlozka skelna tkanina m2 -146,43400 129,00 -18 889,99
mineralni posyp
12 62852264R pasy s modifikovanym asfaltem vlozka skelna tkanina m2 -114 43700 129,00 -14 762,37
mineraini posyp
13 998711201R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 6 m % -1 137,47590 1.00 -1 137,48

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.
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Polozkovy rozpocet

S: 13423 SOKEC - Spole¢ensko kulturni centrum, Hrusovany u Brna
0: [ZR Zménoveé rozpoctty
R: |04a Zmeénovy rozpocet ¢. 04a

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi Cena/MJ [Celkem
Dil: 2 Zakladani 57 623,04
1 279113154 Zakladova zed tl do 300 mm z tvarnic ztraceného bednéni  m2 43,92000 1312,00 57 623,04
véetné vypiné z betonu tf. C 25/30
Skuteénost : 43,92000
13,5*1,5+1,35*1 5+12,0*1,0+2,65%0,5+3,5*0,5+2,770,5+3,
45%0,5+2,970,5+1,4770,5+2,62*0,5
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 134 565,95
2 317168131R00 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1250 mm kus 57,00000 313,50 17 869,50
Skuteénost : 57 57,00000
I 3 317168132R00 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1500 mm kus 33,00000 369,00 12 177,00]
Skutecnost : 33 33,00000
4 311361821NAV  Vyztuz nosnych zdi a sloupl betonafskou oceli 10 505 t 3,94413 26 500,00 104 519,45
Skuteénost
puvodni vymeéra dle vykresu - VYZTUZ STEN 2 NP 2,48374
D1.2P 2483740001
dopinéni vyztuze - sloupy 2NP . 1460,38670,001 1,46039
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 3196,49
5 998011002R00 Pfesun hmot pro budovy zdéne vysky do 12 m t 39,95615 80.00 3196,49
Dil: 997 Pfesun suté 46 931,50
6 326914T10 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro t 185,50000 253,00 46 931,50
budovy v do 9 m s pouzitim mechanizace
1855 185,50000
Dil: 762 Konstrukce tesaiské 13 042,80
7 762-001 D+M vymény a ztuzeni kce pod podsady ZOTK v§ ks 3,00000 4 347,60 13 042,80
spojovaciho materialu
: 3.00000

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, as.
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Polozkovy rozpocet

S: 13423

SOKEC - Spolecensko kulturni centrum, Hrugovany u Brna
O: |ZR Zménové rozpodty
R: |04b Zmeénovy rozpocéet ¢. 04b

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi  [Cena/MJ |Celkem
Dil: 2 Zakladani -29 950,34
1279113154 Zakladova zed tl do 300 mm z tvarnic ztraceného bednéni  m?2 -22,82800 1312,00 -29 950,34
véetné vypIné z betonu tf. C 25/30
Odpocet ze SR pol. ¢ 34 : -22 828 -22,82800
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce -90 579,00
2 317168131R00 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1250 mm kus -46,00000 313,50 -14 421,00
Odpocet ze SR pol & 45 -46 -46,00000
[ 3 317168132R00 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1500 mm kus -28,00000 369,00 -10 332,00]
QOdpocet ze SR pol. ¢. 46 : -28 -28,00000
4 311361821NAV  Vyztuz nosnych zdi a sloupl betonafskou oceli 10 505 t -2,48400 26 500,00 -65 826,00
Odpocet ze SR pol. & 44 - 2 NP - -2 484 -2,48400
Dil: 99 Staveni$tni pfesun hmot -1804,84
5 998011002R00  Presun hmot pro budovy zdéné vygky do 12 m t -22, 56046 80,00 -1 804,84
Dil: 997 Pfesun suté -15 661,71
6 326914T10 Vnitrostavenidtni doprava suti a vybouranych hmot pro t -61,90400 253.00 -15 661,71
budovy v do 9 m s pouzitim mechanizace
Odpocet ze SR - SO03, pol & 65 -61.904 -61,90400

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, as.
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