

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2018

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Hrušovany u Brna

sídlo: Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna

jednající: Miroslav Rožnovský, starosta obce

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. arch. Dušan Knoflíček, 2. místostarosta obce

bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 2022877339/0800

IČ: 00285374

DIČ: CZ00281824

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné,

a

Zhotovitel: BUILDSTEEL s.r.o.

sídlo: Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče

jednající: Přemysl Grůza, Antonín Krčmář

zástupce ve věcech technických: Přemysl Grůza

bank. spojení: Komerční banka a.s. Hustopeče

č. ú.: 35-6978340227/0100

IČ: 27694321

DIČ: CZ27694321

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 52614

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

I.

Dne 19. 7. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby **Přístavba základní školy Hrušovany u Brna, Masarykova č.p. 167.**

II.

1. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel ve Smlouvě částku DPH a cenu včetně DPH zaokrouhlil, smluvní strany se dohodly, že tyto částky budou uvedeny bez zaokrouhlení.
2. Ustanovení čl. 4.2. odst. 4.2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

4.2. Cena díla

4.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH 20 761 690,32 Kč

DPH 21 % 4 359 954,97 Kč

Cena včetně DPH 25 121 645,29 Kč

III.


1. V souladu s čl. II, odst. 2 tohoto dodatku, je opraven i krycí list Soupisu prací a oceněného výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti
3. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna na svém 2. zasedání dne 12. 11. 2018.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Zhotovitel:

V Hustopečích dne 12. 11. 2018

BUILDSTEEL s.r.o.


Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče
DIČ: CZ27694321
Tel.: 603 495 488 ①


Přemysl Grůza

jednatel společnosti BUILDSTEEL s.r.o.

Objednatel:

V Hrušovanech u Brna dne 13. 11. 2018


Miroslav Rožnovský
starosta Obce Hrušovany u Brna



Přílohy dodatku:

1. Krycí list Soupisu prací a oceněného výkazu výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **17/21_1** **Přístavba ZŠ, Masarykova 167, Hrušovany u Brna**

Zadavatel **Obec Hrušovany u Brna**
Masarykova 17
66462 Hrušovany u Brna

IČO: **00281824**
 DIČ: **CZ00281824**

Zhotovitel: **BUILDSTEEL s.r.o.**
Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče

IČO: **27694321**
 DIČ: **CZ27694321**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 768 990,00
PSV	7 922 089,52
MON	3 414 610,80
Vedlejší náklady	460 000,00
Ostatní náklady	196 000,00
Celkem	20 761 690,32

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 761 690,32 CZK
Základní DPH	21 %	4 359 954,97 CZK

Cena celkem s DPH **25 121 645,29 CZK**

v Hrušovany u Brna

dne 12.11.2018



 Za zhotovitele



 Za objednatele