

Hrušovany, rybářská chata – vodovodní přípojka

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 8. 2021:

Objednatel: **Obec Hrušovany u Brna**
Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupený: **Miroslavem Rožnovským**, starostou obce
ve věcech technických: Ing. arch. Dušan Knoflíček
telefon: 602 766 388
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2022877339/0800
IČ: 002 81 824
DIČ: CZ00281824
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
zastoupená: **Ing. Ivanem Vavrem**, ředitelem divize Brno-venkov na základě
pověření ze dne 29. 1. 2014
ve věcech technických: **Ing. Miroslavem Svobodou, Ph.D.**, výrobně-technickým
náměstkem ředitele Brno-venkov
stavbyvedoucí: **Ing. Eva Kejvalová**, vedoucí technického útvaru
osoba pověřená vedením stavby: **Pavel Nevidal**, vedoucí provozního střediska Židlochovice
telefon: 602 508 213
e-mail: nevidal@vasbv.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
číslo účtu: 3201641/0100
IČ: 494 55 842
DIČ: CZ49455842
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 1181
(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla po vzájemné dohodě obou smluvních stran:

termín ukončení prací:

30. 10. 2021

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Hrušovany u Brna 30. 9. 2021

Brno

Objednatel:

Zhotovitel:

Miroslav Rožnovský
starosta



Ing. Ivan Vavro
ředitel divize Brno-venkov

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
-18-