

## DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

### o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
ze dne 13. 8. 2019 mezi smluvními stranami:

#### 1. Příkazce:

##### **Obec Hrušovany u Brna**

Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna

zastoupená: Miroslavem Rožnovským - starosta

IČ : 00281824,

DIČ: CZ00281824

Bankovní spojení: ČB, a.s. Židlochovice

Č.ú.: 2022877339/0800

(dále jen „příkazce“)

#### 2. Příkazník:

##### **Domia s.r.o.**

Úzká 100, 691 25 Vranovice

korespondenční adresa, ateliér: Barvičova 4/5, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Kamilem Kocmánkem - jednatel

IČ: 05255686

DIČ: CZ05255686

Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 6996450999/2010

(dále jen „příkazník“)

#### I.

V rámci prováděného díla (Stavby): „**TDS+BOZP- SOKEC- společensko kulturní centrum Hrušovany u Brna**“ se v souvislosti s požadavkem na prodloužení doby provádění díla se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2. takto:

#### III. Čas plnění

Původní znění bude zrušeno

2. Předpokládaná doba provádění Stavby je od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2021.

Nové znění, které nahrazuje původní znění

2. Předpokládaná doba provádění Stavby je od 1. 9.2019 do 30. 4. 2021.

#### II.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. takto:

#### IV. Cena plnění

1. Cena za práce a činnosti příkazníka dle dodatku č. 1 příkazní smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran jako odměna příkazníka za činnosti v rozsahu smluveného plnění za výkon TDI a koordinátora BOZP v rozsahu článku II. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí:

Původní znění bude zrušeno

<b>bez DPH</b>	<b>396 000,-Kč</b>
----------------	--------------------

DPH 21%	83 160,-Kč
---------	------------

-----

Celkem	479 160,-Kč
--------	-------------

Navýšení ceny poměrem k prodloužení času plnění o dva měsíce

**bez DPH** 44. 000,- Kč

DPH 21% 9.240,- Kč

-----  
Celkem 53. 240,- Kč

Nové znění, které nahrazuje původní znění

**bez DPH** 440.000,- Kč**DPH 21%** 92 400,-Kč-----  
**Celkem** 532. 400,-Kč

## III.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hrušovanech u Brna dne 9. února 2021

V Brně dne 9. 2. ....2021

Příkazce:

Příkazník:

.....  
Miroslav Rožnovský  
starosta.....  
Ing. Kamil Kocmánek  
jednatel