

115/2022

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 01/102/2022**

uzavřené podle § 2586a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby

Hrušovany u Brna, ul. Stávání, výstavba VO

číslo smlouvy u objednatele: **01/102/2022**

I.

Smluvní strany

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Objednatel | : | Obec Hrušovany u Brna |
| Se sídlem | : | Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna |
| Zastoupený | : | Ing. Mgr. Pavel Kadlec, starosta obce |
| IČ | : | 00281824 |
| DIČ | : | CZ00281824 |
| | | |
| 2. Zhotovitel | : | ENORM a.s. |
| Se sídlem | : | 627 00 Brno, Medkova 6 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku | : | U KS v Brně, oddíl B, vložka 2810 |
| Zastoupený | : | Ing. Zdeňkem Fukanem, předseda představenstva |
| IČ | : | 25549871 |
| DIČ | : | CZ 25549871 |
| Bankovní spojení | : | KB Brno – venkov, č.ú. 27-4041080287/0100 |
| Zástupce pro projednání smlouvy | : | Ing. Zdeněk Fukan |

Zástupci pro jednání ve věcech technických: Ing. Jan Rožnovský

Předmět smlouvy

1) Základní údaje o stavbě:

Název stavby: **Hrušovany u Brna, ul. Stávání, výstavba VO**

Tímto dodatkem se mění bod:

Čas plnění

Termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo: 31. 10. 2022

Nový termín dokončení do: 30. 11. 2022

Zdůvodnění:

Důvodem změny termínu je koordinace s ostatními stavebními pracemi na nově budované komunikaci.

Datum: 24. 10. 2022

ENORM, a.s.
Medkova 6
627 00 BRNO ③

v.z. P. Fukan
.....
Ing. Zdeněk Fukan
Předseda představenstva

P. Kadlec
.....
Ing. Mgr. Pavel Kadlec
starosta obce

